

**LAPORAN PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN (PP 39)**

**TRIWULAN III
TAHUN ANGGARAN 2021**



Sesuai

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Nomor 39 Tahun 2006;

PERATURAN MENTERI PAN DAN REFORMASI BIROKRASI

Nomor 53 Tahun 2014;

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

Nomor 150 Tahun 2011

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI BANJARBARU

2021

KATA PENGANTAR

Rencana anggaran dan fisik yang telah disusun dalam Renja-KL sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan perlu dipantau dan diawasi pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 yang mengatur Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian merupakan dasar hukum dilaksanakannya fungsi pemantauan dan pengawasan tersebut. Balai Riset dan Standardisasi (Baristand) Industri Banjarbaru sebagai satker yang merencanakan dan mengelola keuangannya secara mandiri juga berkewajiban untuk melaporkan kegiatan fisik dan anggaran yang dilaksanakannya.

Sehubungan dengan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan II Tahun Anggaran 2021 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - a. Realisasi keuangan sebesar 6,81% (setara 67,39%) dari sasarannya yaitu 6,81% (setara 67,39%)
 - b. Realisasi fisik sebesar 7,26% (setara 71,80%) dari sasarannya yaitu 7,23% (setara 71,56%)
2. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - a. Realisasi keuangan sebesar 1,05% (setara 36,77%) dari sasarannya yaitu 1,05% (setara 36,77%)
 - b. Realisasi fisik sebesar 2,21% (setara 77,73%) dari sasarannya yaitu 2,19% (setara 76,77%)
3. Program Dukungan Manajemen
 - a. Realisasi keuangan sebesar 63,65% (setara 73,12%) dari sasarannya yaitu 63,67% (setara 73,15%)
 - b. Realisasi fisik sebesar 66,61% (setara 76,52%) dari sasarannya yaitu 66,35% (setara 76,22%)

Sementara itu, secara keseluruhan dari 3 (tiga) program diatas maka diperoleh nilai realisasi fisik sebesar 76,08% dari sasarannya yaitu 75,76% dan realisasi keuangan sebesar 71,51% dari sasarannya yaitu sebesar 71,53%. Berdasarkan Nota Dinas Nomor 3217/BSKJI.1/PR/IX/2021 pada tanggal 28 September 2021 yang menyatakan agar memperhatikan target dan realisasi baik fisik maupun keuangan dengan target keuangan minimal 70,71% dan target fisik 55,00%. Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa realisasi fisik maupun keuangan Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru dapat mencapai target yang ditetapkan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Banjarbaru, 6 Oktober 2021

Kepala Balai, 



Budi Setiawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi	1
B. Latar Belakang Kegiatan/Program	1
C. Struktur Organisasi	2
BAB II RENCANA KEGIATAN	3
A. Kegiatan Tahun Anggaran 2021	3
B. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	4
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	6
3.1. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja.....	6
3.1.1. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perkin)	6
a. Tujuan : Meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas	8
b. Sasaran Strategis I : Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	10
c. Sasaran Strategis II : Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	13
3.1.2. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja Kegiatan	21
a. Kegiatan I : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri.....	21
b. Kegiatan II : Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri	24
c. Kegiatan III : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri.....	26
3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan	28
3.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja	28
3.2.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Kegiatan	29
3.3. Langkah Tindak Lanjut	30
3.3.1 Langkah Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja	30
3.3.2 Langkah Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Kegiatan	31

LAMPIRAN :

- FORM A TRIWULAN III TA 2021
- FORM PENGUKURAN RENCANA AKSI TRIWULAN III TA 2021
- FORM ALKI PER 30 SEPTEMBER TA 2021
- FORM MONITORING KEPEGAWAIAN TRIWULAN III TA 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru berdasar pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 49/M-IND/PER/6/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Adapun tugas pokoknya adalah *melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi di bidang industri*.


Sedangkan fungsi Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri tersebut diatas adalah :

- a. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri
- b. Penyusunan program dan pengembangan kompetensi di bidang riset/litbang
- c. Perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk
- d. Pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil riset dan pengembangan dan
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Baristand Industri.

B. Latar Belakang Kegiatan

Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan merupakan program yang menjadi landasan untuk menjalankan tupoksi Baristand Industri Banjarbaru karena dengan program ini Baristand Industri Banjarbaru dapat menjalankan kegiatannya yaitu Riset dan Standardisasi Bidang Industri dan Layanan Jasa Teknis dan Pelatihan SDM Industri guna memenuhi kebutuhan masyarakat industri serta mendukung Kementerian Perindustrian untuk menyongsong revolusi industri 4.0.

C. Struktur Organisasi



BAB II
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Baristand Industri Banjarbaru Tahun Anggaran 2021 adalah Riset dan Standardisasi Bidang Industri, Layanan Jasa Teknis dan Pelatihan SDM Industri.

B. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

1. Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
1.	Pelayanan Publik kepada Industri	Industri yang menerima Pelayanan Publik dalam rangka mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	4 Industri

2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
1.	Sosialisasi dan Diseminasi	Jumlah Pelanggan dalam Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi	100 Orang
2.	Penelitian dan Pengembangan Produk	Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan Baristand Industri	2 Produk
3.	Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan	Hasil Kekayaan Intelektual hasil litbangyasa yang diusulkan untuk dipatenkan Baristand Industri	1 kekayaan intelektual

3. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
1.	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran Baristand Industri dalam mendukung kegiatan manajemen	1 Layanan
2.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan Tata Usaha dan Dukungan Manajemen Baristand Industri yang terselenggara	1 Layanan
3.	Layanan Sarana Internal	Hasil Pengadaan dalam mendukung Layanan Sarana Internal Baristand Industri	57 unit
4.	Layanan Prasarana Internal	Hasil Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan	2 unit
5.	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	Jumlah pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi SDM	69 orang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas	1.	Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi	5 Persen
2	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	1.	Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha	20 Persen
		2.	Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/problem solving/supervisi/konsultasi	1 Perusahaan Industri/ Badan Usaha
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standarisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,5 Indeks
		2.	Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Terakreditasi Nasional	5 KTI
		3.	Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Internasional terindeks Global	1 KTI
		4.	Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Nasional	1 KTI
		5.	Pemakalah di Pertemuan Ilmiah Terindeks Global	1 Pemakalah
		6.	Hasil litbang yang diusulkan untuk mendapatkan paten	1 Paten Terdaftar

Jumlah Anggaran :

Anggaran Awal untuk Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru adalah **Rp.15.688.047.000,-** sesuai dengan DIPA No. : DIPA-019.07.247232/2021 tanggal 23 November 2020. Berdasarkan Nilai total pagu tersebut, telah dilakukan revisi DIPA sebanyak 4 (Empat) kali :

1. **Revisi Pertama** : DIPA-019.07.247232/2021R, pada tanggal 19 Januari 2021. Ini merupakan kategori revisi DIPA Kesatu.
2. **Revisi kedua** : DIPA-019.07.247232/2021R, pada tanggal 20 Januari 2021. Ini merupakan kategori revisi POK Kesatu.
3. **Revisi ketiga** : DIPA-019.07.247232/2021R, pada tanggal 16 Pebruari 2021. Pada revisi ini terdapat pengurangan pagu anggaran menjadi **Rp14.785.677.000,-** yang disebabkan adanya perubahan organisasi dan tupoksi BSKJI, maka anggaran Litbang Prioritas Nasional direalokasikan untuk kegiatan penguatan standarisasi nasional. Ini merupakan kategori revisi DIPA Kedua
4. **Revisi keempat** : DIPA-019.07.247232/2021R, pada tanggal 23 Maret 2021. Ini merupakan kategori revisi DIPA Ketiga.
5. **Revisi kelima** : DIPA-019.07.247232/2021R, pada tanggal 29 April 2021. Ini merupakan kategori revisi DIPA Keempat dimana dalam revisi kali ini yang berubah ada Hal III DIPA saja.
6. **Revisi keenam** : adk yang disahkan tidak mengalami perubahan revisi sesuai yang diajukan, DIPA tidak berubah namun tetap diakui sebagai revisi dalam histori aplikasi

7. **Revisi ketujuh** : DIPA-019.07.247232/2021R, pada tanggal 7 Mei 2021. Ini merupakan kategori revisi DIPA Keenam.
8. **Revisi kedelapan** : DIPA-019.07.247232/2021R, pada tanggal 4 Juni 2021. Ini merupakan kategori revisi DIPA Ketujuh. Pada revisi ini terdapat pengurangan pagu anggaran menjadi **Rp13.940.045.000,-** yang disebabkan adanya perubahan organisasi dan tupoksi BSKJI, maka anggaran Litbang Prioritas Nasional direalokasikan untuk kegiatan penguatan standardisasi nasional dan pengurangan belanja pegawai.
9. **Revisi kesembilan** : DIPA-019.07.247232/2021R, pada tanggal 17 Juni 2021. Ini merupakan kategori revisi POK Kedua.
10. **Revisi kesepuluh** : DIPA-019.07.247232/2021R, pada tanggal 14 Juli 2021. Ini merupakan kategori revisi DIPA ke-8.
11. **Revisi kesebelas** : DIPA-019.07.247232/2021R, pada tanggal 18 Agustus 2021. Ini merupakan kategori revisi DIPA ke-9. Pada revisi terdapat pengurangan pagu anggaran menjadi Rp13.925.801.000,- yang disebabkan adanya Refocussing Anggaran di Kementerian Perindustrian dalam rangka Penanganan COVID-19 berdasarkan Nota Dinas Nomor B/344/BSKJI/PR/VIII/2021.
12. **Revisi keduabelas** : DIPA-019.07.247232/2021R, pada tanggal 19 Agustus 2021. Ini merupakan kategori revisi POK Ketiga. Revisi ini untuk mengakomodir adanya penolakan pengajuan revisi pada saat pengajuan revisi DIPA ke-8 dikarenakan level pengajuan yang harusnya di Kanwil, bukan di DJA yaitu perubahan akun rapid test.
13. **Revisi ketigabelas** : DIPA-019.07.247232/2021R, pada tanggal 27 Agustus 2021. Ini merupakan kategori revisi POK Keempat. Revisi ini dilakukan karena ADK hasil revisi POK ketiga tidak bisa diupload di Aplikasi SAS karena sudah ada realisasi pada bagian yang direvisi.
14. **Revisi keempatbelas** : DIPA-019.07.247232/2021R, pada tanggal 27 Agustus 2021. Ini merupakan kategori revisi POK Kelima. Revisi ini dilakukan karena pada hasil revisi POK keempat masih terdapat kekurangan pagu pada bagian yang direvisi.
15. **Revisi kelimabelas** : DIPA-019.07.247232/2021R, pada tanggal 8 September 2021. Ini merupakan kategori revisi DIPA ke-10. Revisi ini dilakukan karena adanya penambahan akun terkait pengadaan tabung oksigen (belanja 53) dan penambahan belanja modal untuk lemari.
16. **Revisi keenambelas** : DIPA-019.07.247232/2021R, pada tanggal 8 September 2021. Ini merupakan kategori revisi revisi POK Keenam. Revisi ini dilakukan karena anggaran membayar survailen 17025 kurang.
17. **Revisi ketujuhbelas** : DIPA-019.07.247232/2021R, pada tanggal 21 September 2021. Ini merupakan kategori revisi DIPA ke-11. Pada revisi terdapat pengurangan pagu anggaran menjadi Rp13.900.738.000,- yang disebabkan adanya Refocussing Anggaran di Kementerian Perindustrian.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2021

UNIT ORGANISASI : BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI BANJARBARU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas	Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil keahliannya	3 Peman	20	Survei lapangan ke industri Penyusunan rencana kerja Sosialisasi alat pemotong dan pengering Penyusunan draft SPK	40	Uji coba alat pemotong dan pengering Evaluasi kinerja alat Pembastangan SPK	70	Perbaikan alat Ujicoba hasil alat Proses produksi dengan alat Evaluasi kinerja alat	100	Evaluasi kinerja alat Penyusunan laporan
2	Meningkatkan kinerja ibangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	Penertasan hasil keahliannya oleh pelaku bisnis yang dimanfaatkan perusahaan industri/ibangyasa	20 Peman	20	Survei lapangan ke industri Penyusunan rencana kerja Sosialisasi alat pemotong dan pengering Penyusunan draft SPK	40	Uji coba alat pemotong dan pengering Evaluasi kinerja alat Pembastangan SPK	70	Perbaikan alat Ujicoba hasil alat Proses produksi dengan alat Evaluasi kinerja alat	100	Evaluasi kinerja alat Penyusunan laporan
		Perusahaan industri/ibangyasa yang memanfaatkan pakar teknologi/profesi sebagai pemis/konsultasi	1 Pemasahan Industri/ Badan Usaha	20	Survei lapangan ke industri Penyusunan rencana kerja Penyusunan draft SPK	40	Pembastangan SPK Uji coba penanganan hasil ibangyasa Evaluasi produksi dengan alat hasil ibangyasa	70	Lanjutan uji coba penanganan hasil ibangyasa Evaluasi produksi dengan alat hasil ibangyasa Perbaikan-perbaikan yang diperlukan	100	Evaluasi pemanfaatan hasil ibangyasa Penyusunan laporan
3	Terasanggrahan arahan pemerintahan di bidang ibangyasa dan standarisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,5 Indeks	25	Pelaksanaan penyusunan, pengumpulan, dan identifikasi kecurian kepuasan pelanggan dan persepsi ahli konsep - Monev selama TW I	50	- Pelaksanaan penyusunan, pengumpulan, dan identifikasi kecurian - Pengukuran Kompetensi SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan - Monev selama TW II	75	- Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan dan persepsi konsep - Menangkap keluhan pelanggan - Pelaksanaan Acara Tiaru Pelanggan - Pelaksanaan Dieminasi Layanan Jasa Industri - Monev selama TW III	100	- Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan dan persepsi konsep - Menangkap keluhan pelanggan - Monev selama TW IV - Penyusunan Laporan
		Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Terakreditasi Nasional	1 KTI	15	Pembuatan/penulisan draft KTI hasil ibangyasa	30	Pembuatan draft -Submit -Proses review KTI yang akan diterbitkan	60	Pembuatan draft -Submit -Proses review KTI yang akan diterbitkan	100	Proses review -Editing -Proofreading -Penetapan KTI
		Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Internasional yang Terindeks Global	1 KTI	15	Pembuatan/penulisan draft KTI hasil ibangyasa - Mencari informasi seminar internasional yang akan diujai	30	Pembuatan draft -Submit -Proses review KTI yang akan diterbitkan	60	Pembuatan draft -Submit -Proses review KTI yang akan diterbitkan	100	Proses review -Editing -Proofreading -Penetapan KTI
		Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Nasional	1 KTI	15	Studi pustaka, kompilasi data hasil penelitian	30	Penyusunan naskah KTI, pendafaran	60	Menyempurnakan naskah KTI	100	Revisi naskah KTI, penentuan naskah KTI, mengikut seminar nasional
		Pemakalah & Pameran Ilmiah Terakreditasi Global	1 Pemakalah	15	Pembuatan/penulisan draft KTI hasil ibangyasa - Mencari informasi seminar internasional yang akan diujai	30	Melakukan pendafaran sebagai pemakalah pada seminar internasional	60	Menyusun bahan paparan seminar internasional	100	Menjadi pemakalah pada seminar internasional
		Hasil Ilmiah yang diujikan untuk mendapatkan paten	1 Paten Terdaftar	25	Penyusunan draft paten	50	Penyusunan draft paten	75	Editing draft paten	100	Pendafaran paten

3.1.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perkin)

PENGUKURAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021

UNIT ORGANISASI BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI BANJARBARU									
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	% Pk		Tipe dan			
				Tipe	Realisasi	Revisi	Realisasi	Kondisi Pemenuhan	Tingkat Laju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kontribusi inovasi berbasis pertumbuhan PDB melalui pengabdian non-rigor	1) Tema penelitian industri yang memfasilitasi hasil-hasil inovatif	1 Person	75	75	- Pelaksanaan dan tingkat hasil ada - Proses produksi dengan ada - Evaluasi kinerja ada	Bulan Juli - 10 tema dan penemuan dan pengering - Evaluasi kinerja Ad Bulan Agustus - 10 tema dan penemuan dan pengering - Evaluasi kinerja Ad Bulan September - Aplikasi dan untuk proses produksi - Evaluasi kinerja ada	Bulan Juli Tolak ada Bulan Agustus Tolak ada Bulan September Tolak ada	Revisi TL di Agustus - 10 tema dan penemuan dan pengering - Evaluasi kinerja Ad Revisi TL di September - 10 tema dan penemuan dan pengering - Evaluasi kinerja Ad Revisi TL di Oktober - Penemuan ada
1	Meningkatnya kinerja ibangguna dalam rangka mendukung daya yang dan kemampuan industri pengabdian non-rigor	1) Penerapan hasil penelitian yang telah selesai yang dimanfaatkan perusahaan industri/industri swasta	20 Person	75	75	- Pelaksanaan ada - Tingkat hasil ada - Proses produksi dengan ada - Evaluasi kinerja ada	Bulan Juli - 10 tema dan penemuan dan pengering - Evaluasi kinerja Ad Bulan Agustus - 10 tema dan penemuan dan pengering - Evaluasi kinerja Ad Bulan September - Aplikasi dan untuk proses produksi - Evaluasi kinerja ada	Bulan Juli Tolak ada Bulan Agustus Tolak ada Bulan September Tolak ada	Revisi TL di Agustus - 10 tema dan penemuan dan pengering - Evaluasi kinerja Ad Revisi TL di September - 10 tema dan penemuan dan pengering - Evaluasi kinerja Ad Revisi TL di Oktober - Penemuan ada
		2) Penerapan industri/industri swasta yang memanfaatkan pakar teknologi/teknologi yang terintegrasi/terkoneksi	1 Perusahaan Industri Bulan Swasta	75	75	- Lengkapi di tema penemuan hasil ibang - Evaluasi produksi dengan ada hasil ibangguna - Pelaksanaan/produksi yang diarahkan	Bulan Juli - 10 tema dan penemuan dan pengering - Evaluasi kinerja Ad Bulan Agustus - 10 tema dan penemuan dan pengering - Evaluasi kinerja Ad Bulan September - Hal belum dapat diwujudkan pada kelompok DOKAs dikarenakan hasil ada kegiatan operasional	Bulan Juli Tolak ada Bulan Agustus Tolak ada Bulan September Tolak ada proses produksi dikarenakan penemuan	Revisi TL di Agustus - 10 tema dan penemuan dan pengering - Evaluasi kinerja Ad Revisi TL di September - 10 tema dan penemuan dan pengering - Evaluasi kinerja Ad Revisi TL di Oktober - Swastanya
2	Terwujudnya inovasi dan terdistribusi di bidang ibangguna dan standarisasi industri untuk mendukung industri yang berbasis sains dan teknologi	1) Tema Kegiatan Masyarakat berbasis kegiatan jasa industri	3,5 Indeks	75	75	- Pelaksanaan sesuai kebutuhan pelanggan dan program kegiatan - Menyanggah keluhan pelanggan dan memendukungnya - Pelaksanaan sesuai Tema Pelanggan - Pelaksanaan Diakses Layanan Jasa Industri - Monev sesuai TIR II	Bulan Juli - Acara Tema Pelanggan dalam kegiatan Acara Diakses Layanan Jasa Industri telah dilaksanakan pada bulan sebelumnya - Nilai Ad 3,0 dengan jumlah responden sebanyak 17 Bulan Agustus - Pelaksanaan kegiatan kegiatan Diakses - Nilai Ad 3,0 dengan jumlah responden sebanyak 15 Bulan September - Nilai Ad 3,0 dengan jumlah responden sebanyak 21 - Menyanggah keluhan pelanggan dan memendukungnya - Pelaksanaan kegiatan kegiatan Diakses	Bulan Juli Tolak ada Bulan Agustus Tolak ada Bulan September Tolak ada	Revisi TL di Agustus - Melakukan proses sesuai kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kualitas pelayanan - Melakukan kegiatan kegiatan Diakses Revisi TL di September - Melakukan proses sesuai kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kualitas pelayanan - Melakukan kegiatan kegiatan Diakses Revisi TL di Oktober - Melakukan proses sesuai kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kualitas pelayanan - Melakukan kegiatan kegiatan Diakses
		2) Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Ternaknasional Nasional	6 KTI	50	50	- Pembuatan draft - Substansi - Proses review KTI yang akan diterbitkan	Bulan Juli - Pembuatan draft 1 - Review 2 - Copywriting 1 - Layout 1 - Tatal 1 Bulan Agustus - Review 3 - Copywriting 1 - Layout 1 - Tatal 1 Bulan September - Review 3 - Tatal 2 (revisi)	Bulan Juli Perubahan naskah dan Bulan Agustus - Perubahan naskah dan Bulan September - Diskusi dan peninjauan Tolak ada	Revisi TL di Agustus - Review 3 - Copywriting 1 - Layout 1 - Tatal 1 Revisi TL di September - Review 3 - Copywriting 1 - Layout 1 - Tatal 1 Revisi TL di Oktober - Melakukan proses review dan peninjauan
		3) Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Internasional yang Terakreditasi Global	1 KTI	50	50	- Pembuatan draft - Substansi - Proses review KTI yang akan diterbitkan	Bulan Juli - Pembuatan draft - Substansi - Review Bulan Agustus - Review Bulan September - Review	Bulan Juli Ada pengurangan atau penambahan naskah selama 30 Jul 2021, sehingga belum ada pengurangan penambahan naskah dan peninjauan Bulan Agustus Tolak ada Bulan September Tolak ada	Revisi TL di Agustus - Review Revisi TL di September - Review Revisi TL di Oktober - Review
		4) Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Nasional	1 KTI	50	50	Mempersiapkan naskah KTI	Bulan Juli - Penyusunan naskah KTI Bulan Agustus - Penyusunan naskah Bulan September - Penyusunan Naskah	Bulan Juli Tolak ada Bulan Agustus Tolak ada Bulan September Tolak ada	Revisi TL di Agustus - Penyusunan naskah KTI Revisi TL di September - Penyusunan naskah Revisi TL di Oktober - Penyusunan Naskah - Menyalin naskah peninjauan
3	Pembuatan di Penemuan Industri Ternaknasional Global	1 Penemuan	50	50	Menyusun bahan pameran internasional	Bulan Juli - Pelaksanaan sebagai pembuat Bulan Agustus - Menyusun bahan pameran internasional - Pelaksanaan pameran internasional Bulan September Tingkat meliputi pameran di bulan Agustus dan setelah bulan diakses	Bulan Juli Ada pengurangan atau penambahan naskah selama 30 Jul 2021, sehingga belum ada pengurangan penambahan naskah dan peninjauan Bulan Agustus Tolak ada Bulan September Tolak ada	Revisi TL di Agustus - Pelaksanaan pameran internasional Revisi TL di September - Menyusun bahan pameran pameran internasional - Pelaksanaan pameran internasional Revisi TL di Oktober - Menyalin Prosiding Internasional Swasta	
						1 Papan Poster	75	75	Editing draft poster

a. Tujuan : Meningkatkan kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Tahun II					
				% Fisik		Kegiatan		Kendala/Permasalahan	Tindak Lanjut
				Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1)	Meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas	1) Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/ inovasi	5 Permen	70	70	-Perbaikan alat -Uji coba alat pemotong dan pengering -Proses produksi dengan alat -Evaluasi kinerja alat	Bulan Juli: - Uji coba alat pemotong dan pengering - Evaluasi kinerja Alat Bulan Agustus: - Uji coba alat pemotong dan pengering - Evaluasi kinerja Alat Bulan September: - Aplikasi alat untuk proses produksi - Evaluasi kinerja alat	Bulan Juli: Tidak ada Bulan Agustus: Tidak ada Bulan September: Tidak ada	Rencana TL di Agustus: - Uji coba alat pemotong dan pengering - Evaluasi kinerja Alat Rencana TL di September: - Uji coba alat pemotong dan pengering - Evaluasi kinerja Alat Rencana TL di Oktober: - Pemantauan alat

Sasaran Strategis I terdiri dari Indikator Kinerja:

1. Indikator Tujuan : Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/ inovasi

Kontribusi hasil litbangyasa terhadap efisiensi perusahaan industri (pada proses tertentu, bukan keseluruhan proses produksi). Membandingkan Quality atau Cost atau Delivery sebelum dan setelah penerapan hasil litbangyasa di perusahaan industri pada tahun berjalan. Indikator ini berkaitan dengan indikator "Hasil riset/inovasi yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha" khusus capaian pada tahun berjalan. Produk inovasi/ paten hasil litbangyasa yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan industri adalah sebanyak 1 (satu).

Hasil litbangyasa tersebut adalah Pengembangan Alat Pemotong dan Pengering Umbi Maya.

Litbangyasa ini merupakan hasil litbangyasa tahun 2020. Hasil litbangyasa akan diterapkan pada Kelompok Tani Murung Jurai, Desa Jungkal, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan. Adapun ruang lingkup kegiatan adalah uji coba dan evaluasi performa alat serta monitoring performa alat.

Latar belakang penerapan ini adalah Daerah Balangan, Kalimantan Selatan saat ini mengembangkan budidaya umbi maya dan berupaya menjadi sentra penghasil umbi maya di Kalimantan Selatan. Hasil survei menyebutkan bahwa Kabupaten Balangan menyumbang pengiriman umbi maya sebesar 10 ton/minggu atau sebesar 50% dari total pengiriman Kalsel yang sebesar 20 ton/minggu. Guna menunjang pengembangan dan proses pengolahan umbi

maya, maka dibuatlah alat pengering dan pemotong umbi maya. Selain itu, tujuan pembuatan alat ini adalah untuk mempermudah penanganan bahan baku dan meningkatnya hasil jual umbi maya dalam bentuk produk antara berupa *chips* umbi maya. Sementara itu, pembuatan alat pengering dimaksudkan untuk mengeringkan *chips* umbi maya yang telah dipotong.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA 2021 target fisik dari indikator ini 70% dengan realisasi 70%. Adapun rencana kegiatan Triwulan III adalah perbaikan alat; unjuk kerja alat; proses produksi dengan alat; dan evaluasi kinerja alat.

Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu:

- Bulan Juli :
 - Uji coba alat pemotong dan pengering
 - Evaluasi kinerja alat
- Bulan Agustus :
 - Uji coba alat pemotong dan pengering
 - Evaluasi kinerja alat
- Bulan September :
 - Aplikasi alat untuk proses produksi
 - Evaluasi kinerja alat

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan dengan baik.

Bila dibandingkan Triwulan III tahun anggaran sebelumnya, maka capaian saat ini mampu mencapai realisasi kegiatan yang sama.

b) Kendala

- Bulan Juli : Tidak ada
- Bulan Agustus : Tidak ada
- Bulan September : Tidak ada

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah telah dilakukan uji coba dan evaluasi kinerja terhadap proses penggunaan alat. Hasil yang diperoleh sejauh ini baik dan perlu dilakukan adanya monitoring lebih lanjut.

Rencana di triwulan selanjutnya adalah pemantauan alat.

b. Sasaran Strategis I : Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan III					Kembali Permasalahan	Tindak Lanjut
				% Fisik		Kegiatan		Kembali Permasalahan		
				Target Atas	Realisasi	Rencana	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan non migas	1. Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha	20 Persen	70	70	-Perbaikan alat -Unjuk kerja alat -Proses produksi dengan alat -Evaluasi kinerja alat	Bulan Juli: - Uji coba alat pemotong dan pengering - Evaluasi kinerja Alat Bulan Agustus: - Uji coba alat pemotong dan pengering - Evaluasi kinerja Alat Bulan September: - Aplikasi alat untuk proses produksi - Evaluasi kinerja alat	Bulan Juli: Tidak ada Bulan Agustus: Tidak ada Bulan September: Tidak ada	Rencana TL di Agustus: - Uji coba alat pemotong dan pengering - Evaluasi kinerja Alat Rencana TL di September: - Uji coba alat pemotong dan pengering - Evaluasi kinerja Alat Rencana TL di Oktober: - Pemantauan alat	
		2. Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/problemm solving/teknologi/konsultasi	1 Perusahaan Industri/Badan Usaha	70	70	- Lanjutkan uji coba penerapan hasil litbang - Evaluasi produksi dengan alat hasil litbangyasa - Perbaikan-perbaikan yang diperlukan	Bulan Juli: - Uji coba alat pemotong dan pengering - Evaluasi kinerja Alat Bulan Agustus: - Uji coba alat pemotong dan pengering - Evaluasi kinerja Alat Bulan September: Alat belum dapat diplikasikan pada Kelompok DECORA dikarenakan tidak ada kegiatan operasional	Bulan Juli: Tidak ada Bulan Agustus: Tidak ada Bulan September: Tidak ada proses produksi dikarenakan pandemi	Rencana TL di Agustus: - Uji coba alat pemotong dan pengering - Evaluasi kinerja Alat Rencana TL di September: - Uji coba alat pemotong dan pengering - Evaluasi kinerja Alat Rencana TL di Oktober: Monitoring	

Sasaran Strategis I Indikator Kinerjanya adalah :

1. Indikator Kinerja I.1 : Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/ badan usaha.

Menghitung dan memverifikasi jumlah prototipe/alat/mesin/teknologi proses hasil litbangyasa/ inovasi Baristand yang telah dimanfaatkan perusahaan industri/ badan usaha (termasuk IKM) pada tahun 2017-2021 dibagi dengan hasil riset balai selama tahun 2016-2020.

Produk inovasi hasil litbangyasa yang dimanfaatkan pada Tahun Anggaran 2021 adalah Pengembangan Alat Pemotong dan Pengering Umbi Maya. Hasil litbangyasa akan diterapkan pada Kelompok Tani Murung Jurai, Desa Jungkal, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan. Adapun ruang lingkup kegiatan adalah uji coba dan evaluasi performa alat serta monitoring performa alat.

a) Hasil yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA 2021 target fisik dari indikator ini 70% dengan realisasi 70%. Adapun rencana kegiatan Triwulan III adalah perbaikan alat; unjuk kerja alat; proses produksi dengan alat; dan evaluasi kinerja alat.

Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu:

- Bulan Juli :
 - Uji coba alat pemotong dan pengering
 - Evaluasi kinerja alat
- Bulan Agustus :
 - Uji coba alat pemotong dan pengering
 - Evaluasi kinerja alat
- Bulan September :
 - Aplikasi alat untuk proses produksi
 - Evaluasi kinerja alat

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan dengan baik.

Bila dibandingkan Triwulan III tahun anggaran sebelumnya, maka capaian saat ini mampu mencapai realisasi kegiatan yang sama.

b) Kendala

- Bulan Juli : Tidak ada
- Bulan Agustus : Tidak ada
- Bulan September : Tidak ada

c) Rekomendasi

Evaluasi telah dilakukan uji coba dan evaluasi kinerja terhadap proses penggunaan alat. Hasil yang diperoleh sejauh ini baik dan perlu dilakukan adanya monitoring lebih lanjut.

Rencana di triwulan selanjutnya adalah pemantauan alat.

2. Indikator Kinerja L2 : Perusahaan industri/ badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/ problem solving/ supervisi/ konsultasi

Menghitung jumlah perusahaan industri yang memanfaatkan paket teknologi/ problem solving/ supervisi/ jasa konsultasi di bidang teknologi industri pada tahun berjalan.

Perusahaan Industri/ Badan Usaha yang memanfaatkan hasil litbangyasa pada tahun ini adalah Kelompok DEORA yang mendapatkan modal start-up usaha dan berada dibawah binaan SMK-PP Negeri Banjarbaru. Kelompok tersebut mengajukan permohonan kepada pihak Baristand Industri Banjarbaru untuk pembuatan Alat Pengering dan Penepung Labu guna mendukung usaha Pembuatan Tepung Labu.

a) Hasil yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA 2021 target fisik dari indikator ini adalah 70% dengan realisasi 70%.

Adapun rencana kegiatan Triwulan III adalah lanjutan uji coba penerapan hasil litbang; evaluasi produksi dengan alat hasil litbangyasa; dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.

Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu:

- Bulan Juli :
 - Uji coba alat pemotong dan pengering
 - Evaluasi kinerja alat
- Bulan Agustus:
 - Uji coba alat pemotong dan pengering
 - Evaluasi kinerja alat
- Bulan September: Alat belum dapat diaplikasikan pada Kelompok DEORA dikarenakan tidak ada kegiatan operasional

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.

Jika dilihat dari segi pencapaian di tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran saat ini maka hasilnya sama-sama memenuhi target.

b) Kendala

- Bulan Juli : Tidak ada
- Bulan Agustus : Tidak ada
- Bulan September : Tidak ada proses produksi pada Kelompok DEORA dikarenakan pandemi

c) Rekomendasi

Evaluasi dari kegiatan ini adalah hasil perolehan data dan evaluasi kinerja alat dalam skala laboratorium telah diperoleh dengan hasil yang bagus. Namun dikarenakan adanya pandemi Covid-19 maka aplikasi pada kegiatan operasional Kelompok DEORA belum bisa dilaksanakan.

Rencana pada triwulan selanjutnya adalah monitoring perkembangan kegiatan operasional Kelompok DEORA apakah sudah bisa berjalan atau belum.

c) Sasaran Strategis II : Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Tahun II					
				% Fisik		Kegiatan		Kendala/Permasalahan	Tindak Lanjut
				Target Atas	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	1,1 Indeks	75	75	<ul style="list-style-type: none"> Penaksanaan survei kepuasan pelanggan dan survey kepuasan Meningkatkan keluhan pelanggan dan memindakalagunya Penaksanaan Acara Temu Pelanggan Penaksanaan Diemmas Layanan Jasa Industri MoU selama TW II 	<ul style="list-style-type: none"> Bulan Juli: <ul style="list-style-type: none"> Acara Temu Pelanggan dalam rangkaian Acara Diemmas Layanan Jasa Industri telah dilaksanakan pada tanggal sebetulnya Nila RM 1,85 dengan jumlah responden sebanyak 17 Bulan Agustus: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan rangkaian kegiatan Diemmas Nila RM 1,83 dengan jumlah responden sebanyak 15 Bulan September: <ul style="list-style-type: none"> Nila RM 1,82 dengan jumlah responden sebanyak 21 Meningkatkan keluhan pelanggan dan memindakalagunya Melaksanakan rangkaian kegiatan Diemmas 	<ul style="list-style-type: none"> Bulan Juli: Tidak ada Bulan Agustus: Tidak ada Bulan September: Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana TL di Agustus: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan proses survei kepuasan pelanggan dan meningkatkan kualitas pelayanan Melaksanakan rangkaian kegiatan Diemmas Rencana TL di September: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan proses survei kepuasan pelanggan dan meningkatkan kualitas pelayanan Melaksanakan rangkaian kegiatan Diemmas Rencana TL di Oktober: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan proses survei kepuasan pelanggan dan meningkatkan kualitas pelayanan Meningkatkan keluhan pelanggan dan memindakalagunya
3	Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Terakreditasi Nasional	8 KT	8	8	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan draft Submisi Proses review KT yang akan diterbitkan 	<ul style="list-style-type: none"> Bulan Juli: <ul style="list-style-type: none"> Pembuatan draft : 1 Review : 2 Copyediting : 1 Layout : 1 Terbit : 2 Bulan Agustus: <ul style="list-style-type: none"> Review : 2 Copyediting : 1 Layout : 1 Terbit : 1 Bulan September: <ul style="list-style-type: none"> Review : 3 Terbit : 2 (kemudian) 	<ul style="list-style-type: none"> Bulan Juli: Tidak ada Bulan Agustus: <ul style="list-style-type: none"> Pembuatan naskah dari author Ditak oleh penelit Bulan September: Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana TL di Agustus: <ul style="list-style-type: none"> Review : 3 Copyediting : 1 Layout : 1 Terbit : 1 Rencana TL di September: <ul style="list-style-type: none"> Review : 2 Copyediting : 1 Layout : 1 Terbit : 1 Rencana TL di Oktober: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan proses review dan penulisan 	
3	Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Internasional yang Terakreditasi Global	1 KT	8	8	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan draft Submisi Proses review KT yang akan diterbitkan 	<ul style="list-style-type: none"> Bulan Juli: <ul style="list-style-type: none"> Pembuatan draft Submisi Bulan Agustus: <ul style="list-style-type: none"> Review Bulan September: <ul style="list-style-type: none"> Review 	<ul style="list-style-type: none"> Bulan Juli: Ada penjurangan waktu peninjauan naskah sampai 30 Juli 2021, sehingga belum ada pengumuman peninjauan naskah dari juri Bulan Agustus: Tidak ada Bulan September: Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana TL di Agustus: <ul style="list-style-type: none"> Review Rencana TL di September: <ul style="list-style-type: none"> Review Rencana TL di Oktober: <ul style="list-style-type: none"> Review 	
4	Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Nasional	1 KT	8	8	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun naskah KT 	<ul style="list-style-type: none"> Bulan Juli: <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan naskah KT Bulan Agustus: <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan naskah Bulan September: <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Naskah 	<ul style="list-style-type: none"> Bulan Juli: Tidak ada Bulan Agustus: Tidak ada Bulan September: Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana TL di Agustus: <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan naskah KT Rencana TL di September: <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan naskah Rencana TL di Oktober: <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Naskah Melakukan acara seminar 	
5	Pemastan di Peremuan Ilmiah Terakreditasi Global	1 Perumahan	8	8	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun bahan paparan seminar internasional 	<ul style="list-style-type: none"> Bulan Juli: <ul style="list-style-type: none"> Pendafaran sebagai pemakalah Bulan Agustus: <ul style="list-style-type: none"> Menyusun bahan paparan seminar internasional Penaksanaan seminar internasional Bulan September: <ul style="list-style-type: none"> Tekan mengikut seminar di bulan Agustus dan verifikasi waktu diemmas 	<ul style="list-style-type: none"> Bulan Juli: Ada penjurangan waktu peninjauan naskah sampai 30 Juli 2021, sehingga belum ada pengumuman peninjauan naskah dari juri Bulan Agustus: Tidak ada Bulan September: Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana TL di Agustus: <ul style="list-style-type: none"> Penaksanaan seminar internasional Rencana TL di September: <ul style="list-style-type: none"> Menyusun bahan paparan seminar internasional Penaksanaan seminar internasional Rencana TL di Oktober: <ul style="list-style-type: none"> Melunggu Prosiding Internasional berturut 	
6	Hasil litbang yang diupload untuk mendapatkan paten	1 Paten Terakreditasi	75	75	<ul style="list-style-type: none"> Editing draft paten 	<ul style="list-style-type: none"> Bulan Juli: <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan draft paten Bulan Agustus: <ul style="list-style-type: none"> Editing draft paten Bulan September: <ul style="list-style-type: none"> Editing draft paten 	<ul style="list-style-type: none"> Bulan Juli: Tidak ada Bulan Agustus: Tidak ada Bulan September: Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana TL di Agustus: <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan draft paten Rencana TL di September: <ul style="list-style-type: none"> Editing draft paten Rencana TL di Oktober: <ul style="list-style-type: none"> Editing draft paten 	

Sasaran Strategis II Indikator Kinerjanya adalah :

1. Indikator Kinerja II.1 : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri

Target indikator ini adalah meningkatnya kepuasan pelanggan terhadap jasa layanan Baristand Industri Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2021, menjadi 3,5 indeks. Nilai ini diperoleh berdasarkan hasil survei pelanggan melalui kuesioner kepada pelanggan yang dilakukan oleh Bagian Pelayanan Publik Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru. Survei kepuasan masyarakat dilakukan secara rutin setiap bulan.

a) Hasil yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA 2021 target fisik dari indikator ini adalah 75% dengan realisasi 75%. Secara target 3,5 indeks dapat diperoleh hasil yang melampaui target yaitu dengan realisasi 3,57 indeks.

Adapun rencana kegiatan yaitu Pelaksanaan, penyebaran, pengumpulan, dan identifikasi kuesioner; Merekap keluhan pelanggan dan menindaklanjutinya; Pelaksanaan Acara Temu Pelanggan; Pelaksanaan Diseminasi Layanan Jasa Industri; Monev selama TW III.

Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu:

- Bulan Juli :
 - Acara Temu Pelanggan dalam rangkaian Acara Diseminasi Layanan Jasa Industri telah dilaksanakan pada triwulan sebelumnya
 - Nilai IKM 3,69 dengan jumlah responden sebanyak 17
- Bulan Agustus:
 - Melaksanakan rangkaian kegiatan Diseminasi Layanan Jasa Industri
 - Nilai IKM 3,60 dengan jumlah responden sebanyak 15
- Bulan September:
 - Nilai IKM 3,62 dengan jumlah responden sebanyak 21
 - Merekap keluhan pelanggan dan menindaklanjutinya
 - Melaksanakan rangkaian kegiatan Diseminasi Layanan Jasa Industri

b) Kendala

- Bulan Juli : Tidak ada
- Bulan Agustus : Tidak ada
- Bulan September : Tidak ada

c) Rekomendasi

Evaluasi dari kegiatan ini antara lain:

- Variabel tertinggi selama Triwulan III adalah Kemudahan dalam mengurus dan memenuhi persyaratan; Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta kenyamanan ruang tunggu; Keramahan petugas dalam melayani.
- Variabel terendah selama Triwulan III adalah Kepastian lamanya waktu penyelesaian pelayanan; Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan; Kesesuaian biaya pelayanan yang dibayarkan dan biaya layanan yang ditetapkan; Kecepatan penanganan dan daya tanggap petugas terhadap pengaduan.
- Nilai pemenuhan Standar Pelayanan Maksimum (SPM) untuk Bulan Mei sebesar 93,8%; Bulan Juni sebesar 95,8%, dan Bulan Juli sebesar 96,5%. SPM Agustus dan September belum bisa dihitung dikarenakan belum mencapai batas waktu penyelesaiannya. Nilai rerata SPM dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Juli adalah 96,83%.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa variabel terendah tidak sejalan dengan tingkat pemenuhan SPM yang semakin baik. Permasalahan ini telah terjadi sejak triwulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan rata-rata keinginan pelanggan yang selalu ingin mempercepat waktu penyelesaian pengujian sampel dan/atau kurangnya pemahaman pelanggan terhadap sistem SPM yang diterapkan Baristand Industri Banjarbaru. Namun telah dilakukan tindakan koreksi dan korektif terhadap kendala tersebut.

Rencana di triwulan selanjutnya antara lain :

- Melakukan proses survei kepuasan pelanggan dan meningkatkan kualitas pelayanan
- Merekap keluhan pelanggan dan menindaklanjutinya

2. Indikator Kinerja IL2 : Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional yang terakreditasi

a. Hasil yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA 2021 target fisik dari indikator ini adalah 55% dengan realisasi 55%. Adapun rencana kegiatan adalah pembuatan draft; submit; proses review KTI yang akan diterbitkan.

Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu:

- Bulan Juli : 1 KTI proses pembuatan draft; 2 KTI proses review; 1 KTI proses copyediting; 1 KTI proses layout.
- Bulan Agustus : 3 KTI proses review; 1 KTI proses copyediting; 1 KTI proses layout; 1 KTI telah terbit
- Bulan September : 3 KTI proses review; 1 KTI terbit

Target yang ditetapkan adalah 5 KTI. Judul dari 5 (lima) KTI yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Potensi Pemanfaatan kaolin Asal Kalimantan Selatan Sebagai Pengganti Clay Impor Pada Pembuatan Papan Semen (Terbit Agustus)

- **Penulis : Faiza Elisa Hasfianti, I Dewa Gede Prabawa, Rinne Nintasari, Nurmilatina**
- **Jurnal : JKGI**
- **P-ISSN : 0854-5405**
E-ISSN : 2622-8114

2. Pemanfaatan dan Pengolahan Tepung Glukoman Umbi Maya Sebagai Produk Olahan Bakso

- **Penulis : Nazarni Rahmi, Rais Salim**
- **Jurnal : JRTI Baristand Industri Samarinda**
- **P-ISSN : 1978-6891**
E-ISSN : 2541-5905

3. Karakteristik Morfologi Xanthan Gum Berdasarkan Variasi Substrat Ampas Sagu dengan Metode Fermentasi

- **Penulis : Hamlan Ihsan, I Dewa Gede Putra Prabawa, Desi Mustika Amaliyah, Nazarni Rahmi, Nadra Khairiah, Rufida, Fitri Yuliaty, Sri Hidayati**
- **Jurnal : JRIHH Baristand Industri Banjarbaru**
- **P-ISSN : 2503-0779**
E-ISSN : 2086-1400

4. Standardisasi Ekstrak Kulit kayu Bangkal (Nauclea Subdita) Sebagai Bahan Baku Sediaan Kosmetika (Terbit April)

- **Penulis : M. Listianto Raharjo, Nazarni Rahmi, Rais Salim, Nadra Khairiah, Rufida, Budi Tri Cahyana**
- **Jurnal : JPHH**
- **P-ISSN : 2442-8957**
E-ISSN : 0216-4329

5. Sifat Fisik dan Mekanik Balok Lamina Dari Batang Kelapa Sawit Berdasarkan Jumlah Lapisan (Terbit September)

- Penulis : Dwi Harsono, Hamlan Ihsan, Evy Setiawati
- Jurnal : JRIHH Baristand Industri Banjarbaru
- P-ISSN : 2503-0779
- E-ISSN : 2086-1400

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan di Triwulan III.

Bila dibandingkan Triwulan III tahun anggaran sebelumnya dimana target tahun 2020 adalah 5 KTI, maka capaian Triwulan III tahun anggaran 2021 dapat mencapai hasil yang sama baik.

b. Kendala

- Bulan Juli : Perbaiki naskah dari author
- Bulan Agustus :
 - Perbaiki naskah dari author
 - Ditolak oleh penerbit
- Bulan September : Tidak ada.

c. Rekomendasi

Evaluasi dari kegiatan ini adalah 3 KTI telah berhasil terbit dan 2 KTI lainnya masih dalam proses. Pada akhir tahun kelima KTI ditargetkan untuk terbit. Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah melanjutkan proses review dan penerbitan.

3. Indikator Kinerja II.3 : Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Internasional Yang Terindeks Global

a. Hasil yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA 2021 target fisik dari indikator ini adalah 55% dengan realisasi 55%. Adapun rencana kegiatan adalah pembuatan draft; submit; proses review KTI yang akan diterbitkan.

Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu:

- Bulan Juli: Pembuatan draft dan submit
- Bulan Agustus: Review
- Bulan September: Review

Judul dari KTI yang diajukan antara lain :

1. *Physical Properties Evaluation of Calcoum Silicate Cement Board Based on Indonesian Local Kaolin*

- Penulis : Nurhidayati
- Link Seminar : <https://best.untirta.ac.id/>
- Prosiding : IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Penulis berencana akan mengikuti kegiatan seminar internasional pada Seminar Internasional "Broad Exposure To Science and Technology 2021" yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Teknis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tanggal 13-14 Agustus 2021 dengan tema "Exploring The Recent Advancements in Science for Sustainable and Green Technology".

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan di Triwulan III.

Bila dibandingkan Triwulan III tahun anggaran sebelumnya dimana target tahun 2020 adalah 1 KTI, maka capaian Triwulan III tahun anggaran 2021 dapat mencapai hasil yang sama baik.

b. Kendala

- Bulan Juli : : Ada perpanjangan waktu penerimaan naskah sampai 30 Juli 2021, sehingga belum ada pengumuman penerimaan naskah dari panitia
- Bulan Agustus : Tidak ada kendala
- Bulan September : Tidak ada kendala

c. Rekomendasi

Evaluasi dari kegiatan ini adalah penulis telah mengumpulkan naskah dan mengikuti pelaksanaan acara seminar internasional.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah melanjutkan proses review KTI yang akan diterbitkan.

4. Indikator Kinerja IL4 : Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Nasional

a. Hasil yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA 2021 target fisik dari indikator ini adalah 55% dengan realisasi 55%. Adapun rencana kegiatan adalah menyempurnakan naskah KTI.

Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu :

- Bulan Juli: penyusunan naskah KTI
- Bulan Agustus: penyusunan naskah KTI
- Bulan September: penyusunan naskah KTI

Judul dari KTI yang diajukan antara lain :

1. Pengaruh Suhu Pada Proses Hidrolisis Enzimatis Terhadap Kadar Asam Amino Pada Protein Hidrolisat Okara
 - Penulis : Desi Mustika Amaliyah
 - Link Seminar : <http://yin.thp.unmul.ac.id/iccomserv/>
 - Prosiding : Seminar Nasional Karya Abdimas "Pemberdayaan Masyarakat Tangguh Pangan Menunjang Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)"

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.

Bila dibandingkan Triwulan III tahun anggaran sebelumnya dimana target tahun 2020 adalah 1 KTI, maka capaian Triwulan III tahun anggaran 2021 dapat mencapai hasil yang sama baik.

b. Kendala

- Bulan Juli: Tidak ada
- Bulan Agustus: Tidak ada
- Bulan September: Tidak ada

c. Rekomendasi

Evaluasi dari kegiatan ini adalah sebelumnya penulis berencana akan mengikuti Webinar Nasional 2021 yang diselenggarakan oleh **Fakultas Teknologi dan Industri Pangan UNISRI** (Via Zoom Meeting) pada hari **Sabtu 12 Juni 2021** yang bertema Peran Pangan Fungsional Berbasis Bahan Lokal di Era pandemi Covid-19. Namun situasi dan kondisi penulis yang dalam proses kelahiran tidak memungkinkan untuk mengikuti seminar tersebut. Oleh karena itu, penulis mendaftar untuk mengikuti seminar nasional lainnya yaitu Kegiatan Seminar Nasional Karya Pengabdian pada tanggal 21 Oktober 2021. Penulis menyempurnakan naskah yang akan dikirim pada acara seminar nasional tersebut.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah mengikuti seminar nasional.

5. Indikator Kinerja IL5 : Pemakalah di Pertemuan Ilmiah Terindeks Global

a) Hasil yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA 2021 target fisik dari indikator ini adalah 55% dengan realisasi 55%. Adapun rencana kegiatan Triwulan III adalah menyusun bahan paparan seminar internasional.

Realisasi dari kegiatan tersebut :

- Bulan Juli: Pendaftaran sebagai pemakalah
- Bulan Agustus:
 - Menyusun bahan paparan seminar internasional
 - Pelaksanaan seminar internasional
- Bulan September: telah mengikuti seminar di bulan Agustus dan sertifikat sudah diterima

Pemakalah berencana akan mengikuti kegiatan seminar internasional pada Seminar Internasional "Broad Exposure To Science and Technology 2021" yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Teknis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tanggal 13-14 Agustus 2021 dengan tema "Exploring The Recent Advancements in Science for Sustainable and Green Technology".

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan pada Triwulan III.

Bila dibandingkan Triwulan III tahun anggaran sebelumnya dimana target tahun 2020 adalah 1 Pemakalah, maka capaian Triwulan III tahun anggaran 2021 dapat mencapai hasil yang sama baik.

b) Kendala

- Bulan Juli: Ada perpanjangan waktu penerimaan naskah sampai dengan 30 Juli 2021, sehingga belum ada pengumuman penerimaan naskah dari panitia
- Bulan Agustus: Tidak ada
- Bulan September: Tidak ada.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari kegiatan ini adalah pemakalah telah mengikuti pelaksanaan seminar internasional dan memaparkan naskah yang telah dibuat.

Diharapkan pada triwulan berikutnya adalah melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara seminar terkait perkembangan penerbitan prosiding internasional.

6. Indikator Kinerja IL6 : Hasil Litbang yang Diusulkan Untuk Mendapatkan Paten

Hasil litbang yang diusulkan untuk mendapatkan paten pada Baristand Industri Banjarbaru adalah hasil litbang dengan judul "Formulasi Masker *Gel Peel Off* dari Ekstrak Kulit Kayu Bangkal" yang merupakan hasil litbangyasa tahun

2019. Peneliti litbangyasa tersebut adalah Nazarni Rahmi. Hasil litbangyasa tersebut mendukung industri prioritas berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).

a) Hasil yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA 2021 target fisik dari indikator ini adalah 75% dengan realisasi 75%. Adapun rencana kegiatan Triwulan III adalah editing draft paten.

Realisasi dari kegiatan tersebut antara lain :

- Bulan Juli: Penyusunan draft paten
- Bulan Agustus: Editing draft paten
- Bulan September: Editing draft paten

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan pada Triwulan III.

Bila dibandingkan Triwulan III tahun anggaran sebelumnya dimana target tahun 2020 adalah 1 Paten Terdaftar, maka capaian Triwulan III tahun anggaran 2021 dapat mencapai hasil yang sama baik.

b) Kendala

Tidak ada kendala pada realisasi rencana kegiatan Triwulan III ini.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari kegiatan ini adalah proses penyusunan draft sedang dilaksanakan.

Diharapkan pada triwulan berikutnya adalah pemantauan penyusunan draft dan pendaftaran paten.

3.1.2 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Berdasarkan Indikator pada Kinerja Kegiatan

Kegiatan Riset dan Standarisasi Bidang Industri pada Triwulan III Tahun Anggaran 2021 (1 Juli – 30 September 2021) terdiri dari Kegiatan :

a. Kegiatan I : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri

Kegiatan I		Pagu (Rp.000)	Triwulan III				Realisasi s/d Triwulan III			
			Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
			S	R	S	R	S	R	S	R
BAD	Pelayanan Publik kepada Industri	1.404.784	24,50	24,50	21,90	22,05	67,39	67,39	71,56	71,80
Jumlah		1.404.784	2,48	2,48	2,21	2,23	6,81	6,81	7,23	7,26

1) Hasil yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang terdiri dari:

1) Pelayanan Publik kepada Industri

Pagu Anggaran untuk *Kegiatan 1* sebesar Rp1.404.784.000,-. Sampai Triwulan III total realisasi keuangan sebesar 2,48% (setara 24,05%) dapat mencapai sasaran sebesar 2,48% (setara 24,05%). Demikian pula dengan total realisasi fisik sebesar 2,23% (setara 22,05%) dapat mencapai sasaran sebesar 2,21% (setara 21,90%).

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum di Triwulan III antara lain :

- Pelaksanaan kegiatan pegujian sampel pelanggan dan sampling lingkungan ke beberapa perusahaan di daerah Kalimantan Selatan
- Pengadaan bahan kimia, bahan pendukung, dan peralatan gelas guna mendukung kegiatan layanan pengujian
- Pengelolaan limbah, pengambilan sampel, pemantauan lingkungan, dan pemeliharaan alat pengolah limbah secara rutin serta penyusunan laporan.
- Inventarisasi data limbah B3 yang ada di TPS
- Proses pelaksanaan Uji Profisiensi dengan Balittanah dan BBIA
- Pelaksanaan Survailen + PRL SNI ISO 17025:2017 tanggal 20-22 September 2021, didapatkan 49 temuan, dengan rincian 1 kategori major, 41 kategori minor, dan 7 kategori observasi)
- Pembayaran dan persiapan resertifikasi ISO 9001:2015 oleh B4T
- Pelaksanaan Rapat Evaluasi, Audit Survailen I, Audit Survailen II, Audit Survailen III, dan Audit Sertifikasi untuk beberapa klien LS-Pro sesuai jadwal yang telah dibuat dan disepakati.
- Mengikuti Pertemuan Teknis yang diadakan oleh KAN secara Daring
- Pengajuan uji banding ke LK BPSMB dengan objek UUT Enclosure (Oven) berbarengan dengan kegiatan kalibrasi peralatan laboratorium pengujian Baristand Industri Banjarbaru
- Kaji Ulang Dokumen SMM ISO 9001, 17025, dan 17065
- Kaji Ulang Dokumen Mutu SOP-AP sebanyak 71 SOP
- Pelaksanaan Training Pengambilan Sampel Air Limbah tanggal 6-9 Juli 2021 dengan peserta sebanyak 6 orang dari Balai Teknik Rawa Banjarmasin.

2) Kendala

Terdapat kendala pada Kegiatan Layanan Pelatihan Teknis yaitu belum bisa terealisasinya Pelatihan Industri yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan September ini dikarenakan kurangnya persiapan.

3) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini antara lain :

- Pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dengan jumlah sampel sampai dengan tanggal 30 September 2021 sebesar 4613 dan jumlah pelanggan pengujian sebanyak 349 serta pelanggan layanan sertifikasi *existing* sebanyak 21 perusahaan.
- Jadwal untuk kegiatan audit terkait layanan sertifikasi telah disusun oleh Tim LSPro untuk dikomunikasikan kepada pelanggan. Selama triwulan ini telah terbit 2 SPPT SNI yaitu SPPT SNI AMDK untuk PT Pancuran Kaapit Sendang, Kabupaten Banjar (Nomor 2/LSPro/Baristand-Banjarbaru/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021) dan SPPT SNI AMDK untuk PT Kalimantan Food Industry, Kab. Banjar (Nomor 3/LSPro/Baristand-Banjarbaru/IX/2021 tanggal 6 September 2021)
- Kaji Ulang Dokumen telah dilaksanakan dengan total jumlah dokumen sebanyak 28 dan SOP-AP sebanyak 71.
- Persiapan pelaksanaan Audit Internal yang akan dilaksanakan pada 5-12 Oktober 2021 dan re-sertifikasi 9001 yang rencananya diawal bulan November telah mulai dilaksanakan.
- Kunjungan Lapangan atau surveilen setelah 6 bulan terakreditasi/ 6 bulan setelah pandemi berakhir dinyatakan tidak ada berdasarkan hasil koordinasi dengan sekretariat KAN dan akan dilakukan surveilen sesuai jadwal KAN yaitu 15-18 bulan.

Rencana untuk triwulan selanjutnya antara lain:

- Melanjutkan kegiatan layanan pengujian dan proses pengadaan bahan-bahan pendukung untuk kegiatan tersebut.
- Koordinasi dengan pelanggan terkait pelaksanaan jadwal layanan sertifikasi yang telah disusun oleh Tim
- Menjadwalkan ulang kegiatan layanan pelatihan tersebut menjadi tanggal 25 Oktober 2021 dan menawarkan pelatihan industri lainnya kepada para pelanggan
- Melanjutkan pengelolaan dan pemeliharaan IPAL serta pengambilan sampel dan pemantauan lingkungan
- Tindak lanjut hasil asesmen KAN
- Melanjutkan persiapan Audit Internal yang akan dilaksanakan tanggal 5-12 Oktober 2021

- Melanjutkan persiapan survailen SNI 9001:2015 yang dijadwalkan minggu pertama bulan November 2021

b. Kegiatan II : Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Kegiatan II		Pagu (Rp.000)	Triwulan III				Realisasi s/d Triwulan III			
			Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
			S	R	S	R	S	R	S	R
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	279.350	8,02	8,02	31,21	26,24	24,98	24,98	81,24	81,50
DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	50.525	-	-	28,00	34,05	96,94	96,94	69,00	75,05
DDD	Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan	66.150	7,56	7,56	24,36	22,87	40,59	40,59	63,36	63,88
Jumlah		396.025	0,20	0,20	0,84	0,76	1,05	1,05	2,19	2,21

1) Hasil yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang terdiri dari:

1. Sosialisasi dan Diseminasi
2. Penelitian dan Pengembangan Produk
3. Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan

Pagu Anggaran untuk *Kegiatan I* sebesar Rp396.025.000,-. Sampai Triwulan III total realisasi keuangan sebesar 1,05% (setara 36,77%) dapat mencapai sasaran sebesar 1,05% (setara 36,77%). Demikian pula dengan total realisasi fisik sebesar 2,21% (setara 77,73%) dapat mencapai sasaran sebesar 2,19% (setara 76,77%). Realisasi keuangan tertinggi pada KRO Penelitian dan Pengembangan Produk dan realisasi fisik tertinggi pada KRO Sosialisasi dan Diseminasi. Sedangkan realisasi keuangan terendah pada KRO Sosialisasi dan Diseminasi dan realisasi fisik terendah pada KRO Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan.

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum di Triwulan III antara lain :

- Kegiatan acara Seleksi Tahap 2 Banua Berinovasi dengan menghadirkan Kepala Pusat OPTIKJI Kemenperin sebagai opening speech serta tim dewan juri Banua Berinovasi
- Melaksanakan verifikasi lapangan terhadap calon tenan IBT Banua Berinovasi
- Mengikuti kegiatan tentang keterbukaan informasi publik dengan tema peran keterbukaan informasi IOMKI dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 di

sektor industri yang diselenggarakan Biro Humas, Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian

- Mengikuti Pelatihan Motion Graphic Batch A yang diselenggarakan oleh Pusbindiklat SDM Aparatur BPSDMI Kementerian Perindustrian Tahun 2021 (Tanggal 2 sampai dengan 23 Juni 2021)
- Pelaksanaan survei dan konsultasi perbaikan proses produksi serta pelatihan pembuatan sabun berbahan VCO di IKM BYHAF
- Kegiatan Pelatihan untuk program DAPATI Radita meliputi proses pembuatan pola dan pencetakan melalui media kertas pada kain untuk otif sasirangan
- Koordinasi untuk uji coba alat penepung dan pengering

2) Kendala

Ada sedikit kendala selama rangkaian kegiatan dalam rangka konsultasi dan survei kegiatan karena adanya pandemi Covid-19 terutama dalam pelaksanaan perjalanan dinas namun hal tersebut bisa diatasi.

3) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini antara lain :

- Konsinyering /Workshop peningkatan kemampuan layanan publik telah diikuti acaranya
- Seleksi Tahap II Banua Berinovasi 2021 telah dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2021 secara online dan telah diputuskan 5 besar (Top Five) oleh dewan juri
- Pelaksanaan verifikasi lapangan terhadap calon tenan IBT Banua Berinovasi yang masuk dalam Top Five untuk dilakukan penilaian lebih lanjut dalam penentuan pemenang 3 besar

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya antara lain:

- Pengumuman 3 besar pemenang Banua Berinovasi 2021 dan penyerahan hadiah
- Monitoring dan evaluasi hasil uji coba alat pengering dan penepung dalam rangka optimalisasi teknologi
- Melanjutkan kegiatan survey permasalahan industri dan koordinasi kebutuhan industri dengan IKM/Kelompok Masyarakat/Instansi terkait
- Melanjutkan proses editing draft paten
- Menyelesaikan pembuatan bahan promosi dan monitoring pengembangan sistem informasi (sibiru) guna peningkatan pelayanan publik.

c. Kegiatan III: Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri

Kegiatan II		Pagu (Rp.000)	Triwulan III				Realisasi s/d Triwulan III			
			Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
			S	R	S	R	S	R	S	R
EAA	Layanan Perkantoran	10.151.652	22,22	22,22	27,30	26,90	71,27	71,29	73,42	73,43
EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	284.147	29,79	29,79	20,15	23,22	54,47	54,47	71,71	75,12
EAD	Layanan Sarana Internal	1.193.890	68,09	68,04	22,61	25,54	96,19	96,13	95,20	100,0
EAE	Layanan Prasarana Internal	293.00	64,81	61,60	11,64	8,64	100,0	96,78	100,0	100,0
EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	177.240	3,39	3,39	37,32	19,57	11,25	13,78	76,48	58,74
Jumlah		12.099.929	24,10	24,02	23,01	22,74	63,67	63,65	66,35	66,61

1) Hasil yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada kegiatan ini terdapat 5 (lima) Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang terdiri dari:

1. Layanan Perkantoran
2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
3. Layanan Sarana Internal
4. Layanan Prasarana Internal
5. Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal

Pagu Anggaran untuk *Kegiatan I* sebesar Rp12.099.929.000,-. Sampai Triwulan III total realisasi keuangan sebesar 63,65% (setara 73,125) tidak dapat mencapai sasaran sebesar 63,67% (setara 73,15%). Sementara itu, realisasi fisik sebesar 66,61% (setara 76,52%) dapat mencapai sasaran sebesar 66,35% (setara 76,22%). Realisasi keuangan tertinggi pada KRO Layanan Prasarana Internal dan realisasi fisik tertinggi pada KRO Layanan Prasarana Internal serta Layanan Sarana Internal. Sedangkan, realisasi keuangan dan fisik terendah pada KRO Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal.

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum di Triwulan III antara lain :

- Pelaksanaan kegiatan rutin layanan perkantoran seperti pembayaran gaji, dan tunjangan pegawai baik ASN maupun non ASN; pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana; pembayaran langganan daya dan jasa; serta operasional kantor lainnya.
- Rapat monitoring dan evaluasi kegiatan/ anggaran DIPA TA 2021
- Penyesuaian Belanja Anggaran mengikuti jumlah pegawai baru (CPNS) TA 2022.
- Penyusunan RKAKL dan KAK RAB TA 2022

- Pembahasan renstra BSKJI sesuai rencana SOTK baru
- Penyampaian kekurangan dokumen DUPAK dan penerimaan hardcopy PAK PMB.
- Penyelesaian fitur khusus di akses analis, implementasi di akses CS, fitur survei kepuasan masyarakat, implementasi dan sosialisasi kepada user
- Pelaksanaan Penilaian WBBM oleh TPI Kemenperin (Itjen) pada tanggal 8 Juli 2021.
- Mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis terkait New SPIP dan proses penilaian mandiri melalui KKE Penilaian Maturitas SPIP serta pengiriman berkas pemantauan risiko ke BSKJI.
- Pelaksanaan Survaillen ISO 37001:2016 tanggal 2 September dan tindak lanjut hasil temuan audit.
- Call for paper di medsos; Ruling naskah hasil review; Perbaiki layout final dan bagian cover; Finalisasi dan Penerbitan Majalah.
- Proses pengadaan alat udara sudah selesai dan pembayaran sudah dilakukan
- Pelaksanaan pelatihan untuk para pegawai guna pengembangan kompetensi SDM Balai.

2) Kendala

Terdapat kendala antara lain:

- Realisasi keuangan pada KRO Layanan Sarana Internal tidak tercapai dikarenakan adanya penambahan pagu anggaran pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, sementara itu rencana kerja pada ALKI memang sudah selesai sejak triwulan sebelumnya.
- Realisasi keuangan pada KRO Layanan Prasarana Internal tidak tercapai dikarenakan ada sisa anggaran pada Kegiatan Renovasi Gedung Tidak Bertingkat
- Kegiatan Diklat Motivasi Pegawai yang rencananya dilaksanakan pada bulan Agustus batal dikarenakan terkendala adanya PPKM level 4 di Wilayah Banjarbaru.

3) Rekomendasi

Hasil evaluasi dari pelaksanaan kegiatan adalah secara umum capaian akhir dari kegiatan ini baik. Capaian output berdasarkan rencana awal pada KRO Layanan Sarana Internal sudah terealisasi, namun terdapat revisi DIPA sehingga target output menjadi bertambah. Selain itu, pelatihan untuk para pegawai sampai dengan Triwulan III ini masih banyak dilaksanakan secara online dan gratis sehingga GAP antara realisasi fisik dan keuangannya cukup besar. Jumlah pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi sudah mencapai lebih

dari 90% dari total pegawai yang ada. Survailen ISO 37001:2016 tanggal 2 September (didapatkan 5 LKS kategori minor, pada tanggal 13 September 2021 dikirim perbaikan ke Chesna, pada tanggal 16 September 2021 terbit surat keputusan bahwa sertifikasi SMAP dapat dilanjutkan)

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya antara lain:

- Menyelesaikan proses pertanggungjawaban keuangan
- Monitoring dan evaluasi kegiatan layanan perkantoran secara rutin.
- Memonitoring realisasi rencana penerbitan jurnal pada bulan Desember
- Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Pendidikan/Pelatihan sesuai program yang telah disusun dan rencana tambahan pelatihan serta penyesuaian anggaran yang ada.
- Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan Kegiatan Diklat Motivasi Pegawai yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021.
- Melanjutkan proses pengadaan sesuai perencanaan yang baru
- Berkoordinasi terkait pelaksanaan penilaian mandiri untuk Nilai Maturitas SPIP TA 2021.

3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

3.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (Perkin)

a. Tujuan : Meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas

1. Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/ inovasi

Tidak ada kendala pada realisasi rencana kegiatan Triwulan III ini

b. Sasaran Strategis I : Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas.

1. Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/ badan usaha

Tidak ada kendala pada realisasi rencana kegiatan Triwulan III ini

2. Perusahaan industri/ badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/ problem solving/ supervisi/ konsultasi

- Bulan Juli : Tidak ada

- Bulan Agustus : Tidak ada

- Bulan September : Tidak ada proses produksi pada Kelompok DEORA dikarenakan pandemi

c. **Sasaran Strategis II : Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan**

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri

Tidak ada kendala pada realisasi rencana kegiatan Triwulan III ini

2. Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional yang terakreditasi

- Bulan Juli : Perbaiki naskah dari author
- Bulan Agustus :
 - Perbaiki naskah dari author
 - Ditolak oleh penerbit
- Bulan September : Tidak ada

3. Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Internasional Yang Terindeks Global

- Bulan Juli : : Ada perpanjangan waktu penerimaan naskah sampai 30 Juli 2021, sehingga belum ada pengumuman penerimaan naskah dari panitia
- Bulan Agustus : Tidak ada kendala
- Bulan September : Tidak ada kendala

4. Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Nasional

Tidak ada kendala pada realisasi rencana kegiatan Triwulan III ini.

5. Pemakalah di Pertemuan Ilmiah Terindeks Global

- Bulan Juli: Ada perpanjangan waktu penerimaan naskah sampai dengan 30 Juli 2021, sehingga belum ada pengumuman penerimaan naskah dari panitia
- Bulan Agustus: Tidak ada
- Bulan September: Tidak ada

6. Hasil Litbang yang Diusulkan Untuk Mendapatkan Paten

Tidak ada kendala pada realisasi rencana kegiatan Triwulan III ini

3.2.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Kegiatan

a) Kegiatan I : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri

Terdapat kendala pada Kegiatan Layanan Pelatihan Teknis yaitu belum bisa terealisasinya Pelatihan Industri yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan September ini dikarenakan kurangnya persiapan.

b) Kegiatan II : Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri

Ada sedikit kendala selama rangkaian kegiatan dalam rangka konsultasi dan survei kegiatan karena adanya pandemi Covid-19 terutama dalam pelaksanaan

perjalanan dinas namun hal tersebut bisa diatasi.

c) Kegiatan III : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri

Terdapat kendala antara lain:

- Realisasi keuangan pada KRO Layanan Sarana Internal tidak tercapai dikarenakan adanya penambahan pagu anggaran pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, sementara itu rencana kerja pada ALKI memang sudah selesai sejak triwulan sebelumnya.
- Realisasi keuangan pada KRO Layanan Prasarana Internal tidak tercapai dikarenakan ada sisa anggaran pada Kegiatan Renovasi Gedung Tidak Bertingkat
- Kegiatan Diklat Motivasi Pegawai yang rencananya dilaksanakan pada bulan Agustus batal dikarenakan terkendala adanya PPKM level 4 di Wilayah Banjarbaru.

3.3 Langkah dan Tindak Lanjut

3.3.1 Langkah dan Tindak Lanjut Perjanjian Kinerja (Perkin)

- a. Tujuan : Meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas**
- 1. Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/ inovasi**
Rencana di triwulan selanjutnya adalah pemantauan alat.
- b. Sasaran Strategis I : Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas.**
- 1. Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/ badan usaha**
Rencana di triwulan selanjutnya adalah pemantauan alat.
 - 2. Perusahaan industri/ badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/ problem solving/ supervisi/ konsultasi**
Rencana pada triwulan selanjutnya adalah monitoring perkembangan kegiatan operasional Kelompok DEORA apakah sudah bisa berjalan atau belum.
- c. Sasaran Strategis II : Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan**
- 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri**
Rencana di triwulan selanjutnya antara lain :
 - Melakukan proses survei kepuasan pelanggan dan meningkatkan kualitas pelayanan

- Merekap keluhan pelanggan dan menindaklanjutinya.
- 2. **Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional yang terakreditasi**
Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah melanjutkan proses review dan penerbitan.
- 3. **Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Internasional Yang Terindeks Global**
Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah melanjutkan proses review KTI yang akan diterbitkan.
- 4. **Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Nasional**
Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah mengikuti seminar nasional.
- 5. **Pemakalah di Pertemuan Ilmiah Terindeks Global**
Diharapkan pada triwulan berikutnya adalah melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara seminar terkait perkembangan penerbitan prosiding internasional.
- 6. **Hasil Litbang yang Diusulkan Untuk Mendapatkan Paten**
Diharapkan pada triwulan berikutnya adalah pemantauan penyusunan draft dan pendaftaran paten.

1.3.2 Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan *Kegiatan Kegiatan*

a) **Kegiatan I : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri**

Rencana untuk triwulan selanjutnya antara lain:

- Melanjutkan kegiatan layanan pengujian dan proses pengadaan bahan-bahan pendukung untuk kegiatan tersebut.
- Koordinasi dengan pelanggan terkait pelaksanaan jadwal layanan sertifikasi yang telah disusun oleh Tim
- Menjadwalkan ulang kegiatan layanan pelatihan tersebut menjadi tanggal 25 Oktober 2021 dan menawarkan pelatihan industri lainnya kepada para pelanggan
- Melanjutkan pengelolaan dan pemeliharaan IPAL serta pengambilan sampel dan pemantauan lingkungan
- Tindak lanjut hasil asesmen KAN
- Melanjutkan persiapan Audit Internal yang akan dilaksanakan tanggal 5-12 Oktober 2021
- Melanjutkan persiapan survailen SNI 9001:2015 yang dijadwalkan minggu pertama bulan November 2021.

b) Kegiatan II : Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya antara lain:

- Pengumuman 3 besar pemenang Benua Berinovasi 2021 dan penyerahan hadiah.
- Monitoring dan evaluasi hasil uji coba alat pengering dan penepung dalam rangka optimalisasi teknologi.
- Melanjutkan kegiatan survey permasalahan industri dan koordinasi kebutuhan industri dengan IKM/Kelompok Masyarakat/Instansi terkait
- Melanjutkan proses editing draft paten
- Menyelesaikan pembuatan bahan promosi dan monitoring pengembangan sistem informasi (sibiru) guna peningkatan pelayanan publik.

c) Kegiatan III : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya antara lain:

- Menyelesaikan proses pertanggungjawaban keuangan
- Monitoring dan evaluasi kegiatan layanan perkantoran secara rutin.
- Memonitoring realisasi rencana penerbitan jurnal pada bulan Desember
- Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Pendidikan/Pelatihan sesuai program yang telah disusun dan rencana tambahan pelatihan serta penyesuaian anggaran yang ada.
- Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan Kegiatan Diklat Motivasi Pegawai yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021.
- Melanjutkan proses pengadaan sesuai perencanaan yang baru
- Berkoordinasi terkait pelaksanaan penilaian mandiri untuk Nilai Maturitas SPIP TA 2021.

BAB IV

PENUTUP

Baristand Industri Banjarbaru telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyerapan anggaran dan realisasi fisik untuk turut berpartisipasi dalam menjalankan roda pembangunan. Aplikasi Laporan Kegiatan Internal (ALKI) yang telah digunakan dalam intern Kementerian Perindustrian sangat membantu dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, namun pemanfaatan aplikasi ini juga perlu terus dimonitor dan dievaluasi sehingga tidak lagi terjadi keterlambatan pengisian laporan.

Pada Triwulan III Tahun Anggaran 2021 ini, realisasi Baristand Industri Banjarbaru adalah sebagai berikut:

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - a. Realisasi keuangan sebesar 6,81% (setara 67,39%) dari sasarannya yaitu 6,81% (setara 67,39%)
 - b. Realisasi fisik sebesar 7,26% (setara 71,80%) dari sasarannya yaitu 7,23% (setara 71,56%)
2. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - a. Realisasi keuangan sebesar 1,05% (setara 36,77%) dari sasarannya yaitu 1,05% (setara 36,77%)
 - b. Realisasi fisik sebesar 2,21% (setara 77,73%) dari sasarannya yaitu 2,19% (setara 76,77%)
3. Program Dukungan Manajemen
 - a. Realisasi keuangan sebesar 63,65% (setara 73,12%) dari sasarannya yaitu 63,67% (setara 73,15%)
 - b. Realisasi fisik sebesar 66,61% (setara 76,52%) dari sasarannya yaitu 66,35% (setara 76,22%)

Sementara itu, secara keseluruhan dari 3 (tiga) program diatas maka diperoleh nilai realisasi fisik sebesar 76,08% dari sasarannya yaitu 75,76% dan realisasi keuangan sebesar 71,51% dari sasarannya yaitu sebesar 71,53%. Berdasarkan Nota Dinas Nomor 3217/BSKJI.1/PR/IX/2021 pada tanggal 28 September 2021 yang menyatakan agar memperhatikan target dan realisasi baik fisik maupun keuangan dengan target keuangan minimal 70,71% dan target fisik 55,00%. Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa realisasi fisik maupun keuangan Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru dapat mencapai target yang ditetapkan.

Perhitungan target dan realisasi keuangan dan fisik dilakukan dengan bantuan Aplikasi PP 39 di Intranet Kemenperin, dengan sumber data diperoleh dari Aplikasi e-Monitoring APBN dan ALKI.

Laporan ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan lebih dari yang telah dilaksanakan oleh Baristand Industri Banjarbaru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pada Triwulan selanjutnya.

LAMPIRAN

MONITORING KEPEGAWAIAN

DATA PELATIHAN YANG TELAH DIKUTI

PERIODE : Juli - September 2021 (PNS)

NO	NAMA	PELATIHAN	TANGGAL
1	1. M.Dzakirin (Tidak Lulus)	E-Learning Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Tingkat Menengah)	28 Agustus - 2 Juli 2021
	2.Aslan Prayudi	E-Learning Manajemen Kas Satuan Kerja (Tingkat Menengah)	12-16 Juli 2021
	3.Farida Hasanah 4.Endang Gembirawati	E-Learning Manajemen Komitmen (Tingkat Menengah)	2-6 Agustus 2021
2	Rinne Nintasari	Pelatihan Teknis Pengujian AMDK	5-10 Juli 2021
3	Chatimatun Nisa	Manajemen Operasional Penguji Mutu Barang	26-30 Juli 2021
4	1.Evy S 2.Chatimatun Nisa 3.Fika K	Bimbingan Teknis SPIP	6-8 September 2021
5	1.Diky S 2.Nurdin 3.Afandy Bayu	Diklat Inpassing bagi Jabatan Fungsional PMB Kategori Keahlian	16 Agustus - 9 September 2021
6	1. Ainun 2. Dewi S 3. Dwi H 4. Miyono 5. Faiza Elisa H 6. Farida H 7. Fika K 8. Hamlan Ihsan 9. Handrian S 10. Kartika I 11. M. Fathi R 12. M. Khalish H 13. Nadra K 14. Nazarni R 15. Neneng R 16. Noor I 17. Nurhidayati 18. Rais Salim 19. Ratri Yuli L 20. Taufik R	Pengenalan Dan Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2017	18 Agustus 2021
7	1. Dwi H 2. Ratri Yuli L 3. Taufik Riyadi 4. Farida H 5. Sri H 6. M. Khalish Hafizh 7. Faiza Elisa H 8. Fika Kurniawati	Workshop Teknik Audit Internal Sistem Manajemen Sesuai SNI ISO 19011:2018	24-26 Agustus 2021
8	1. Dewi S 2. Panji S 3. Diky S	Pelatihan Alat HVAS TSP	24 Agustus 2021

	4. Chatimatun N 5. Nurdin 6. Affandy Bayu 7. Handrian S.S 8. Noor I 9. M. Fatji Rizqullah 10. Muses A. 11. M. Rihardi Figli		
9	1. Siti F (Angkatan V) 2. Endang G (Angkatan VII)	Diklat JF Pranata Keuangan APBN	26 Juli – 6 Agustus 2021 (Angkatan V) 6-17 September 2021 (Angkatan VII)

DATA PEGAWAI YANG DALAM PROSES KENAIKAN PANGKAT

PERIODE : Juli - September 2021 (PNS)

NO	NAMA	PANGKAT AWAL	PANGKAT YANG DIUSULKAN
1.	Abdul Hair	2c	2d
2.	Budi Tri Cahyana	3b	3c
3.	Evy Setiawati	3c	3d
4.	Faiza Elisa Hasfianti	3a	3b
5.	Fitri Yulianti	3a	3b
6.	Hamlan Ihsan	3a	3b
7.	I Dewa Gede Putra Prabawa	3a	3b
8.	Nadra Khairiah	3a	3b
9.	Panji Saputra	3a	3b
10.	Rais Salim	3a	3b
11.	Retno Utami Purbaningtyas	3c	3d

DATA PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN

PERIODE : Juli - September 2021 (PNS)

NO	NAMA	PELANGGARAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
1	-	-	-

DATA MUTASI/ROTASI/PROMOSI PEGAWAI

PERIODE: Juli - September 2021 (PNS)

NO	NAMA	PENEMPATAN/ JABATAN LAMA	PENEMPATAN/ JABATAN BARU
1	Aslan Prayudi	Seksi PPK/ Analisis Anggaran	Seksi PPK / APK APBN
2	Ratri Yuli Lestari	Seksi TI / Peneliti	Seksi TI / Pembina Industri

DATA PEGAWAI YANG TELAH PENSIUN

PERIODE: Juli - September 2021 (PNS)

NO	NAMA	TMT. PENSIUN
1.	-	-

REKAPITULASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

PERIODE: September 2021 (Jabatan PNS dan CPNS)

NO	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	JENJANG JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Peneliti	Peneliti Ahli Muda	4
2.	Peneliti	Peneliti Ahli Pertama	7
3.	Pedal	Pedal Ahli Muda	3
4.	Pedal	Pedal Ahli Pertama	1
5.	PMB	PMB Ahli Pertama	8
6.	PMB	PMB Ahli Pertama (CPNS)	2
7.	PMB	PMB Terampil	2
8.	Perekayasa	Perekayasa Ahli Madya	2
9.	Perekayasa	Perekayasa Ahli Muda	1
10.	Teknisi Litkayasa	Teknisi Litkayasa Penyelia	1
11.	Teknisi Litkayasa	Teknisi Litkayasa Mahir	1
12.	Teknisi Litkayasa	Teknisi Litkayasa Terampil	1
13.	AMMI	AMMI Ahli Muda	1
14.	AMMI	AMMI Ahli Pertama	1
15.	Arsiparis	Arsiparis Ahli Pertama	1
16.	Arsiparis	Arsiparis Penyelia	1
17.	PK APBN	PK APBN Penyelia	2
18.	Penata Laksana Barang	Penata Laksana Barang Terampil	1
19.	APK APBN	APK APBN Ahli Muda	1
20.	Pembina Industri	Pembina Industri Ahli Muda	1

REKAPITULASI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

PERIODE: September 2021 (PNS)

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	S3	2
2.	S2	7
3.	S1	33
4.	D3	9
5.	D1	1
6.	SLTA	5

DATA PENGADUAN/KELUHAN MASYARAKAT
(KATEGORI KELUHAN PELANGGAN TERHADAP LAYANAN JASA)

PERIODE: Juli - September 2021

NO	NAMA INSTANSI	URAIAN	TINDAK LANJUT
1	PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII - PKS PELAIHARI	Konfirmasi/permintaan cek ulang titik lokasi pengambilan	Setelah dilakukan penelusuran data pada berita acara dan SIL dan ditemukan adanya kesalahan pada penginputan atau tertukar, tindak lanjut akan diterbitkan LHU Amandemen
2	PT JAFPA COMFEED INDONESIA	Permohonan Penerbitan ulang LHU emisi tidak bergerak (boiler)	Sudah dilakukan penelusuran pada berita acara dan SPK terjadi kesalahan pada pembuatan KLHU, dan akan melakukan revisi LHU
3	PT PANEN EMBUN KEMAKMURAN	Permintaan penjelasan penulisan Laporan Hasil Uji (LHU) untuk parameter Coliform dan Pseudomonas pada sampel AMDK (SIN 3353:2015)	Mereview kembali terkait aturan penulisan Hasil Uji untuk pengujian mikrobiologi sesuai SNI 3554:2015. Menurut SNI 3554:2015 penulisan hasil uji dengan "TTD" diperbolehkan
4	PT KALIMANTAN JAYA UTAMA NUSANTARA	Permintaan penjelasan/perubahan penulisan Laporan Hasil Uji (LHU) untuk parameter E.Coli dan Colliform pada sampel air minum (Permenkes No.492 Tahun 2010)	Mereview kembali terkait aturan penulisan Hasil Uji untuk pengujian mikrobiologi sesuai BAM (Bacteriological Analytical Manual). Dan penulisan LHU sudah benar

DATA PENANGANAN GRATIFIKASI

PERIODE: Juli - September 2021

NO	NAMA INSTANSI	URAIAN	TINDAK LANJUT
-	-	-	-

DATA WHISTLEBLOWING

PERIODE: Juli - September 2021

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT
-	-	-

DATA PRESTASI

PERIODE: Juli - September 2021

NO	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN	URAIAN PENGHARGAAN
-	-	-

DATA PERUNDANGAN YANG DISUSUN

PERIODE: Juli - September 2021

NO	NAMA PERATURAN	NO PERATURAN	RUANG LINGKUP
-	-	-	-

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2021
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI BANJARBARU**

L. DATA UMUM

- | | |
|--|---|
| <p>1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi
2. Nomor Kode dan Nama Fungsi
3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi
4. Nomor Kode dan Nama Program
5. Indikator Hasil
6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan
7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke
8. Penanggung Jawab Kegiatan
9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan
10. Nomor Surat Pengesahan DiPA</p> | <p>: (247232) BARISTAND INDUSTRI BANJARBARU
: 04. Ekonomi
: 04.07. Industri Dan Konstruktal
: 04.07.WA. Program Dukungan Manajemen
:
: 6042 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri
: 1/1
: Budi Setiawan, ST., MM
: Jl. Panglima Batur Barat No. 2
: DIPA-019.07.2.247232/2021</p> |
|--|---|

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)			Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah		
1	2	3	4	5	7
EAA Layanan Perkantoran			10.151.652	Layanan Perkantoran Baristand Industri dalam mendukung kegiatan manajemen	1 Layanan
EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			284.147	Layanan Tela Usaha dan Dukungan Manajemen Baristand Industri yang terselenggara	1 Layanan
EAD Layanan Sarana Internal			1.193.890	Hasil Pengadaan dalam mendukung Layanan Sarana Internal Baristand Industri	57 unit
EAE Layanan Prasarana Internal			293.000	Hasil Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan	2 unit
EAM Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal			177.240	Jumlah pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi SDM	69 Orang
Total			12.099.929		
				Total	7

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
1	EAD Layanan Sarana Internal	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi keuangan tidak tercapai dikarenakan adanya penambahan pagu anggaran pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, sementara itu rencana kerja pada ALKO memang sudah selesai sejak bulan sebelumnya Realisasi keuangan tidak tercapai dikarenakan ada sisa anggaran pada Kegiatan Renovasi Gedung Tidak Bertingkat Kegiatan Didjat Motivasi Pegawai yang rencananya dilaksanakan pada bulan Agustus balai dikarenakan terkendala adanya PPKM level 4 di Wilayah Banjarmasin. 	<ul style="list-style-type: none"> Melanjutkan proses pengobasan sesuai perencanaan yang baru Berkoordinasi terkait sisa anggaran tersebut Pada minggu terakhir bulan september ini tempat pelaksanaan kegiatan telah dibuka namun belum bisa dilaksanakan karena cukup padatnya jadwal kegiatan balai dan perunya waktu untuk persiapan lebih lanjut. Rencananya akan dilaksanakan dibulan Oktober. 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Balai, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pengadaan Kepala Balai, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pengadaan Kepala Balai, Tim Panitia Didjat Motivasi Pegawai, dan Pihak vendor
2	EAE Layanan Prasarana Internal			
3	EAM Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal			

Banjarnbaru, 6 Oktober 2021

KEPALA BARISTAND INDUSTRI BANJARNBARU



Budi Setiawan, ST, MM

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2021
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI BANJARBARU**

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi
2. Nomor Kode dan Nama Fungsi
3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi
4. Nomor Kode dan Nama Program
5. Indikator Hasil
6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan
7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke
8. Penanggung Jawab Kegiatan
9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan
10. Nomor Surat Pengesahan DIPA

1. (247232) BARISTAND INDUSTRI BANJARBARU
2. 04. Ekonomi
3. 04.07. Industri Dan Konstruksi
4. 04.07.EC. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
5. 6077 - Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
6. 1/1
7. Budi Setiawan, ST, MM
8. Jl. Panglima Batur Barat No. 2
9. DIPA-019.07.2.247232/2021

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp.000)			Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah		
1	2	3	4	5	7
BAD Pelayanan Publik kepada industri		-	1.404.784	1.404.784	4 Industri
Total		-	1.404.784	1.404.784	

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Trirwulan Lalu (%)						Trirwulan Ini (%)						S.D. Trirwulan Ini (%)						Lokasi Kegiatan
	Keuangan			Fisik			Keuangan			Fisik			Keuangan			Fisik			
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
BAD Pelayanan Publik kepada industri	42,89	42,89	49,65	49,74	24,50	24,50	21,90	22,05	67,39	67,39	71,56	71,80							
Jumlah	4,33	4,33	5,02	5,03	2,48	2,48	2,21	2,23	6,81	6,81	7,23	7,26							

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2 BAD Pelayanan Publik kepada industri	3 - Terdapat kendala pada Kegiatan Layanan Pelatihan Teoris yaitu belum bisa terealisasinya Pelatihan industri yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan September ini dikarenakan kurangnya persiapan.	4 - Dijatuhkan ulang menjadi tanggal 25 Oktober 2021	5 - Kepala Balai, Pt Kase PPK, dan Tim Panitia Pelatihan.

Banjarnbaru, 6 Oktober 2021

KEPALA BARISTAND INDUSTRI BANJARBARU



Budi Setiawan, ST, MM

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2021
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI BANJARBARU**

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi
2. Nomor Kode dan Nama Fungsi
3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi
4. Nomor Kode dan Nama Program
5. Indikator Hasil
6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan
7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke
8. Penanggung Jawab Kegiatan
9. Tempat Keudukan Penanggung Jawab Kegiatan
10. Nomor Surat Pengesahan DIPA

- : (247232) BARSTAND INDUSTRI BANJARBARU
- : 04. Ekonomi
- : 04.07. Industri Dan Konstruksi
- : 04.07.KB. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- : 6080 - Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri
- : 1/1
- : Budi Setiawan, ST, MM
- : Jl. Panglima Batur Barat No. 2
- : Dipa-019.07.2.247232/2021

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)			Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah		
1	2	3	4	5	7
AEF Sosialisasi dan Diseminasi		-	279.350	Jumlah Pelanggan dalam Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi	100 orang
DDA Penelitian dan Pengembangan Produk		-	50.525	Hasil Penelitian, pengembangan, dan Perencanaan Baristand Industri	2 produk
DDD Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan		-	66.150	Hasil Kekayaan Intelektual hasil litbangyasa yang diusulkan untuk dipatenkan Baristand Industri	1 kekayaan intelektual
Total		-	396.025		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)						Triwulan Ini (%)						S.D. Triwulan Ini (%)						Lokasi Kegiatan						
	Keuangan			Fisik			Keuangan			Fisik			Keuangan			Fisik									
	S	R	3	S	R	4	S	R	6	S	R	7	S	R	10	S	R	11		S	R	12	S	R	13
1																								14	
AEF Sosialisasi dan Daeminasi	16,96		16,96	50,04		55,26	8,02		8,02	31,21		26,24	24,08		24,08	81,24		81,24	24,98		24,98	81,24		81,50	KALIMANTAN SELATAN
DDA Penelitian dan Pengembangan Produk	96,94		96,94	41,00		41,00	-		-	28,00		34,05	96,94		96,94	69,00		69,00	96,94		96,94	75,05		75,05	KALIMANTAN SELATAN
DDD Penelitian dan Pengembangan yang Dipatinkan	33,03		33,03	39,00		41,01	7,56		7,56	24,36		22,87	40,59		40,59	63,36		63,36	40,59		40,59	63,88		63,88	KALIMANTAN SELATAN
Jumlah	0,85		0,85	1,34		1,45	0,20		0,20	0,84		0,76	1,05		1,05	2,19		2,19	1,05		1,05	2,21		2,21	

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1		TIDAK ADA KENDALA		
		3	4	5

Banjarnegara, 6 Oktober 2021

KEPALA BARISTAND INDUSTRI BANJARBARU



**PENGUKURAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2021**

UNIT ORGANISASI : BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI BANJARBARU

No.	Rencana Strategis	Indikator Kinerja	Target	Tahunan III						
				% Poin		Kegiatan		Kandah/ Pemasalahan	Tindak Lanjut	
				Target Atas	Realisasi	Rencana	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas	1. Ciptakan perusahaan industri yang memanfaatkan hasil penelitian	5 Person	70	70	-Perbaikan alat -Uji coba alat pemotong dan pengering -Evaluasi kinerja Alat Bulan Agustus: -Uji coba alat pemotong dan pengering -Evaluasi kinerja Alat Bulan September: -Aplikasi alat untuk proses produksi -Evaluasi kinerja alat	Bulan Juli: -Uji coba alat pemotong dan pengering -Evaluasi kinerja Alat Bulan Agustus: -Uji coba alat pemotong dan pengering -Evaluasi kinerja Alat Bulan September: -Aplikasi alat untuk proses produksi -Evaluasi kinerja alat	Bulan Juli: Tidak ada Bulan Agustus: Tidak ada Bulan September: Tidak ada	Rencana TL di Agustus: - Uji coba alat pemotong dan pengering - Evaluasi kinerja Alat Rencana TL di September: - Uji coba alat pemotong dan pengering - Evaluasi kinerja Alat Rencana TL di Oktober: - Penertuban alat	
1	Meningkatnya kinerja kontribusi dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan non migas	1. Peningkatan hasil penelitian ilmu kefarmasian yang dimanfaatkan untuk industri/kegiatan usaha	20 Person	70	70	-Perbaikan alat -Uji coba alat -Proses produksi dengan alat -Evaluasi kinerja alat	Bulan Juli: -Uji coba alat pemotong dan pengering -Evaluasi kinerja Alat Bulan Agustus: -Uji coba alat pemotong dan pengering -Evaluasi kinerja Alat Bulan September: -Aplikasi alat untuk proses produksi -Evaluasi kinerja alat	Bulan Juli: Tidak ada Bulan Agustus: Tidak ada Bulan September: Tidak ada	Rencana TL di Agustus: - Uji coba alat pemotong dan pengering - Evaluasi kinerja Alat Rencana TL di September: - Uji coba alat pemotong dan pengering - Evaluasi kinerja Alat Rencana TL di Oktober: - Penertuban alat	
		2. Penemuan industri/kegiatan usaha yang memanfaatkan hasil temuan/kegiatan penelitian/kegiatan/kegiatan	1 Penemuan Industri/ Bahan Usaha	70	70	-Lanjutan uji coba pernapas hasil litbang -Evaluasi produksi dengan alat hasil litbang -Perbaikan-perbaikan yang diperlukan	Bulan Juli: -Uji coba alat pemotong dan pengering -Evaluasi kinerja Alat Bulan Agustus: -Uji coba alat pemotong dan pengering -Evaluasi kinerja Alat Bulan September: Alat belum dapat dipertunjukkan pada Kelompok ODORA dikarenakan tidak ada kegiatan operasional	Bulan Juli: Tidak ada Bulan Agustus: Tidak ada Bulan September: Tidak ada proses produksi dikarenakan pandemi	Rencana TL di Agustus: - Uji coba alat pemotong dan pengering - Evaluasi kinerja Alat Rencana TL di September: - Uji coba alat pemotong dan pengering - Evaluasi kinerja Alat Rencana TL di Oktober: Monitoring	
2	Terseleksi/terpilihnya usulan pemertanian di bidang litbang/kegiatan dan standarisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,5 Indeks	70	75	- Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan dan pemenuh keluhan - Merekap keluhan pelanggan dan mendatakannya - Pelaksanaan Anais Ternu Pelanggan - Pelaksanaan Demomaku Layanan Jasa Industri - Monitor selama TW III	Bulan Juli: - Acara Ternu Pelanggan dalam rangkaian Acara Demomaku Layanan Jasa Industri telah dilaksanakan pada tanggal sebelumnya - Nilai KM 3,85 dengan jumlah responden sebanyak 17 Bulan Agustus: - Melaksanakan rangkaian kegiatan Demomaku - Nilai KM 3,80 dengan jumlah responden sebanyak 15 Bulan September: - Nilai KM 3,80 dengan jumlah responden sebanyak 21 - Merekap keluhan pelanggan dan mendatakannya - Melaksanakan rangkaian kegiatan Demomaku	Bulan Juli: Tidak ada Bulan Agustus: Tidak ada Bulan September: Tidak ada	Rencana TL di Agustus: - Melakukan proses survei kepuasan pelanggan dan meningkatkan kualitas pelayanan - Melaksanakan rangkaian kegiatan Demomaku Rencana TL di September: - Melakukan proses survei kepuasan pelanggan dan meningkatkan kualitas pelayanan - Melaksanakan rangkaian kegiatan Demomaku Rencana TL di Oktober: - Melakukan proses survei kepuasan pelanggan dan meningkatkan kualitas pelayanan - Merekap keluhan pelanggan dan mendatakannya	
		2. Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Terakreditasi Nasional	5 KTI	55	55	- Pembuatan draft - Submit - Proses review KTI yang akan diterbitkan	Bulan Juli: - Pembuatan draft : 1 - Review : 2 - Copyediting : 1 - Layout : 1 - Tertbit : 0 Bulan Agustus: - Review : 3 - Copyediting : 1 - Layout : 1 - Tertbit : 1 Bulan September: - Review : 3 - Tertbit : 3 (Akumulasi)	Bulan Juli: Perbaikan naskah dari author Bulan Agustus: - Perbaikan naskah dari author - Dititik oleh penerbit Bulan September: Tidak ada	Rencana TL di Agustus: - Review : 3 - Copyediting : 1 - Layout : 1 - Tertbit : 1 Rencana TL di September: - Review : 3 - Copyediting : 1 - Layout : 1 - Tertbit : 1 Rencana TL di Oktober: Melakukan proses review dan penertuban	
		3. Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Internasional yang Terindeks Global	1 KTI	50	55	- Pembuatan draft - Submit - Proses review KTI yang akan diterbitkan	Bulan Juli: - Pembuatan draft - Submit Bulan Agustus: - Review Bulan September: - Review	Bulan Juli: Ada perpanjangan waktu penerimaan naskah sampai 30 Juli 2021, sehingga belum ada pengumuman penerimaan naskah dari penerbit Bulan Agustus: Tidak ada Bulan September: Tidak ada	Rencana TL di Agustus: - Review Rencana TL di September: - Review Rencana TL di Oktober: - Review	
		4. Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Nasional	1 KTI	55	55	Menyusun naskah KTI	Bulan Juli: - Penyusunan naskah KTI Bulan Agustus: - Penyusunan naskah Bulan September: - Penyusunan Naskah	Bulan Juli: Tidak ada Bulan Agustus: Tidak ada Bulan September: Tidak ada	Rencana TL di Agustus: - Penyusunan naskah KTI Rencana TL di September: - Penyusunan naskah Rencana TL di Oktober: - Penyusunan Naskah - Mengubah agar sesuai	
		5. Penekalan di Pertemuan Ilmiah Terindeks Global	1 Penekalan	55	55	Menyusun bahan paparan seminar internasional	Bulan Juli: - Pendaftaran sebagai penekalah Bulan Agustus: - Menyusun bahan paparan seminar internasional - Pelaksanaan seminar internasional Bulan September: Telah mengikuti seminar di bulan Agustus dan sertifikat sudah diterima	Bulan Juli: Ada perpanjangan waktu penerimaan naskah sampai 30 Juli 2021, sehingga belum ada pengumuman penerimaan naskah dari penerbit Bulan Agustus: Tidak ada Bulan September: Tidak ada	Rencana TL di Agustus: - Pelaksanaan seminar internasional Rencana TL di September: - Menyusun bahan paparan seminar internasional - Pelaksanaan seminar internasional Rencana TL di Oktober: Mengikuti Prosiding internasional terak	
		6. Hasil litbang yang digunakan untuk mendapatkan paten	1 Paten Terdaftar	70	75	Editing draft paten	Bulan Juli: - Penyusunan draft paten Bulan Agustus: - Editing draft paten Bulan September: - Editing draft paten	Bulan Juli: Tidak ada Bulan Agustus: Tidak ada Bulan September: Tidak ada	Rencana TL di Agustus: - Penyusunan draft paten Rencana TL di September: - Editing draft paten Rencana TL di Oktober: - Editing draft paten	

Banjarbaru, 6 Oktober 2021
Bali
Rudi Setiawan





Monitoring Pelaksanaan Kegiatan TA 2021

Posisi per tanggal 30 September 2021

Pagu anggaran pada ALKI = **Rp. 13.900.738.000**

[Realisasi Per Akun >>](#) [Daftar Kendala >>](#) [Summary Permasalahan >>](#)

No.	Kegiatan	Pagu	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	Layanan Pengujian	1.001.454.000	73%	72,7%	72,5%	72,5%
2.	Pengelolaan Limbah	75.500.000	76%	76,4%	70%	70,2%
3.	Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Pengujian	101.760.000	27%	40,7%	66,3%	68,5%
4.	Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 9001	66.172.000	35%	34,7%	56,7%	56,8%
5.	Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Kalibrasi	23.740.000	79%	78,8%	62,2%	78,7%
6.	Layanan Sertifikasi	41.040.000	44%	44,5%	72,5%	72,5%
7.	Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17065	74.148.000	89%	70,6%	82,5%	84%
8.	Layanan Pelatihan Teknis	20.970.000	33%	33,3%	75%	55%
9.	Diseminasi Layanan Jasa Industri	146.173.000	25%	25,3%	83,7%	83,8%
10.	Pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Jasa Teknis Industri	122.257.000	22%	21,9%	79,5%	79,5%
11.	Kajian Teknologi Industri	10.920.000	55%	55,5%	68,3%	73%
12.	Optimalisasi Teknologi Proses Pengering Bahan	38.975.000	97%	97,4%	69%	75,1%
13.	Optimalisasi Teknologi Penepung Bahan Pangan	11.550.000	95%	95,5%	69%	75,1%
14.	Penguatan Sentra HKI Baristand Industri Banjarbaru	32.950.000	44%	43,6%	68,9%	69,3%
15.	Kajian Lembaga Teknologi Industri	33.200.000	38%	37,7%	57,8%	58,5%
16.	Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	99.000.000	74%	73,9%	72%	72%
17.	Poliklinik/Obat-Obatan (Termasuk Honorarium Dokter)	58.028.000	88%	88,2%	84%	84%
18.	Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi	5.551.000	100%	99,8%	75%	75%
19.	Perbaikan Peralatan Kantor	348.820.000	70%	70,2%	90%	90%
20.	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4	94.937.000	21%	20,8%	65%	65%
21.	Perawatan Sarana Gedung	511.356.000	92%	91,8%	75%	75%
22.	Layanan Daya dan Jasa	253.800.000	71%	71,2%	72%	72%
23.	Jasa Keamanan/Kebersihan	543.170.000	67%	73,0%	69%	69%
24.	Keselamatan Kerja	21.100.000	67%	66,8%	79%	84%
25.	Jasa Pos dan Informasi	80.740.000	58%	58,4%	74%	74%
26.	Keperluan Perkantoran	214.269.000	71%	70,7%	75%	75%
27.	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	362.352.000	63%	62,8%	70%	70%
28.	Kegiatan untuk Penanganan COVID-19	92.700.000	47%	46,9%	90%	90%
29.	Jasa Kebersihan (Outsourcing)	229.790.000	68%	68,8%	68%	68%
30.	Penyusunan Program Baristand Industri Banjarbaru	8.746.000	0%	0%	75%	75%
31.	Evaluasi Program/Kegiatan BRSBB	37.840.000	0%	0%	75%	75%
32.	Evaluasi Jabatan Fungsional	37.700.000	70%	70,2%	70%	70%
33.	Pengembangan Sistem Informasi	70.000.000	93%	92,8%	87,5%	90%
34.	Pembangunan Zona Integritas dan SPIP	37.880.000	61%	61,2%	67%	67%
35.	Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 37001	41.750.000	68%	67,5%	56,7%	65%
36.	Penerbitan Majalah/Jurnal	50.231.000	24%	23,8%	64%	72,9%
37.	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	186.090.000	100%	99,8%	100%	100%
38.	Pengadaan Alat Laboratorium Udara	764.000.000	100%	99,9%	92,5%	100%

Tahapan Kegiatan yang Harus Segera Diselesaikan

6077.BAD - Layanan Pengujian

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Belanja Gas, Bahan Kimia, Bahan Pendukung dan Alat Gelas	Desember	75%	75%	Lapor Progres Selesai
2.	Belanja Perjalanan Dinas Sampling Wilayah Kalsel dan Kalteng	Desember	75%	75%	Lapor Progres Selesai

6077.BAD - Pengelolaan Limbah

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Pengoperasian dan pemeliharaan IPAL	Desember	75%	75%	Lapor Progres Selesai
2.	Pengiriman limbah B3 kepada pihak ketiga	Desember	62,5%	63%	Lapor Progres Selesai
3.	Pengambilan sampel dan pelaporan pemantauan lingkungan	Desember	75%	75%	Lapor Progres Selesai

6077.BAD - Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Pengujian

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Kaji Ulang Dokumen	Desember	75%	90%	Lapor Progres Selesai
2.	Uji Profisiensi	Desember	66,7%	70%	Lapor Progres Selesai
3.	Survailens	Oktober	83,3%	80%	Lapor Progres Selesai

6077.BAD - Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 9001

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Kaji ulang dokumen	Desember	75%	90%	Lapor Progres Selesai
2.	Pemohonan, proses re-sertifikasi, beserta tindak lanjutnya	Oktober	66,7%	55%	Lapor Progres Selesai

6077.BAD - Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Kalibrasi

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Pelaksanaan Kaji Ulang Dokumen	Desember	75%	90%	Lapor Progres Selesai
2.	Pelaksanaan Uji Profisiensi	Nopember	66,7%	67%	Lapor Progres Selesai

6077.BAD - Layanan Sertifikasi

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi (Audit Sertifikasi dan Survailen kepada Klien)	Desember	75%	75%	Lapor Progres Selesai

6077.BAD - Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17065

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Kaji Ulang Dokumen	Desember	75%	90%	Lapor Progres Selesai

6077.BAD - Layanan Pelatihan Teknis

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Pelatihan 2	September	100%	0%	Lapor Progres Selesai

6080.AEF - Pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Jasa Teknis Industri

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Konsinyering/workshop peningkatan kemampuan layanan publik	Nopember	50%	50%	Lapor Progres Selesai

6080.AEF - Kajian Teknologi Industri

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Survey permasalahan industri	Desember	86,7%	75%	Lapor Progres Selesai
2.	Koordinasi kebutuhan industri dengan IKM/Kelompok Masyarakat/Instansi terkait	Oktober	83,3%	85%	Lapor Progres Selesai

6080.DDA - Optimalisasi Teknologi Proses Pengering Bahan

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Uji coba dan unjuk kerja pengoperasional alat	Oktober	66,7%	67%	Lapor Progres Selesai

6080.DDA - Optimalisasi Teknologi Penepung Bahan Pangan

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Uji coba dan unjuk kerja pengoperasional alat	Oktober	66,7%	67%	Lapor Progres Selesai

6080.DDD - Penguatan Sentra HKI Baristand Industri Banjarbaru

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Penyusunan drafting paten	Nopember	71,4%	76%	Lapor Progres Selesai
2.	Sosialisasi sentra HKI	Nopember	75%	73%	Lapor Progres Selesai

6080.DDD - Kajian Lembaga Teknologi Industri

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Kajian Kelembagaan	Desember	66,7%	70%	Lapor Progres Selesai
2.	Pemeliharaan dan Kaji Ulang Dokumen	Desember	70%	70%	Lapor Progres Selesai
3.	Tinjauan Kinerja Internal	Desember	70%	70%	Lapor Progres Selesai

6042.EAA - Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Perawatan kendaraan bermotor roda 4	Desember	75%	75%	Lapor Progres Selesai
2.	Pembelian bahan bakar kendaraan bermotor	Desember	75%	75%	Lapor Progres Selesai

6042.EAA - Keselamatan Kerja

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan perlengkapan K3 (kotak P3K, Apar, dll)	Nopember	60%	60%	Lapor Progres Selesai

6042.EAB - Pengembangan Sistem Informasi

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Implementasi dan Pelaporan	Desember	50%	60%	Lapor Progres Selesai

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Proses review	Desember	75%	81%	Lapor Progres Selesai

6042.EAM - Diklat Motivasi Pegawai

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Pelaksanaan Diklat Motivasi Pegawai	Agustus	100%	10%	Lapor Progres Selesai
2.	Penyusunan Laporan Kegiatan	Desember	25%	5%	Lapor Progres Selesai

Dikelola oleh Kementerian Perindustrian